



Z Á P I S č. 1/2014

ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.
se sídlem Liberec 1, Husova 10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost)

- Datum:** 11. 3. 2013
- Doba konání:** 15.00 – 18.00 hodin
- Místo:** KNL, a.s. budova B, zasedací místnost kardiologie 5. patro.
- Přítomni:** Prof. Ing. Josef Šedlbauer – předseda dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Tomáš Hocke
Mgr. Jan Marek
Lena Mlejnková
Ing. Tomáš Sláma
MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.
- Omluven:** Mgr. Jan Korytář
- Hosté:** MUDr. Pavel Buchvald
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA
Bc. Zuzana Kocumová
Mgr. Petra Plašková
MUDr. Jaroslav Porš
Ing. František Hruša
- Svolavatel jednání:** Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
- Zapisovatelka:** Bc. Barbora Silná
- Usnášeníschopnost:** Vzhledem k účasti 6 členů DR bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za neusnášeníschopné a hlasování o bodech se uskutečnilo hlasováním per rollam dne 10. 4. 2014.
- Program:**
- 1) Zahájení
 - 2) Kontrola úkolů
 - 3) Zpráva o hospodaření KNL, a.s.
 - 4) Investiční činnost
 - 5) Informace o týmu stavebně-investičního rozvoje KNL
 - 6) Zpráva o projektu Kvalita očima pacientů
 - 7) Různé

Průběh zasedání dozorčí rady

Předseda DR přivítal na jednání nové členy dozorčí rady KNL, a.s. zvolené za Město Turnov a Liberecký kraj – MUDr. Vladimíra Šámala, Ph.D., Ing. Tomáše Hockeho a Ing. Tomáše Slámu, kteří se představili. Jednání se účastnili i nově zvolení tři členové za zaměstnance KNL, a.s. MUDr. Pavel Buchvald, Mgr. Petra Plašková a MUDr. Jaroslav Porš, které musí do funkce zvolit ještě Valná hromada KNL, a.s. Jednání se proto mohou účastnit, nicméně nemohou hlasovat k jednotlivým bodům. Mandát Ing. Františka Hruší vypršel dne 16. 2. 2014, a proto se jednání účastnil pouze jako host.

Předseda DR nechal hlasovat o navrženém programu – hlasování proběhlo per rollam dne 14. 4. 2014

Hlasování o usnesení:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. schvaluje navržený program jednání.

2. Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání DR

Předseda DR připomenul úkol vyplývající z minulého zasedání DR – věcné břemeno - smlouva o zřízení věcného břemene pro JUDr. Jiráčkovou na průjezd areálem KNL, a.s. - dosud probíhají jednání o konkrétních parametrech věcného břemene.

Člen DR Mgr. Marek se na prosincovém zasedání dotazoval na LDN v Jablonném v Podještědí. Generální ředitel a předseda představenstva KNL, a.s. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA (dále GR) uvedl, že se management snaží vyjednat s pojišťovny převedení následné péče z Jablonného na léčbu DIP a DIOP ve shodné finanční výši a to ve dvou různých variantách umístění do turnovské nemocnice. Ze statistik vyplývá, že 87 % pacientů v LDN v Jablonném v Podještědí je s trvalým bydlištěm v Liberci.

Předseda DR se zeptal, kdo by měl případně financovat tyto varianty řešení a co by případně bylo s objektem v Jablonném v Podještědí. GR odpověděl, že by menší projekt mohl být financován z vlastních zdrojů a rozsáhlejší projekt z evropských prostředků a že je také třeba brát v potaz zabezpečení personálního obsazení ev. jednotky DIP a DIOP anesteziology a sestrami a ARIP vzděláním. Budovu v Jablonném by KNL po opuštění neutilizovala a nabídka LK k jiným účelům po vyvedení ze základního kapitálu společnosti.

3. Zpráva o hospodaření KNL, a.s.

GR informoval přítomné o ekonomické situaci společnosti za rok 2013. Hospodaření KNL, a. s. za rok 2013 je předběžně uzavřeno, ještě není auditováno. Zisk je cca 10 mil. Kč. Hospodaření PNT skončilo se ztrátou 26,9 mil. Kč. Do cash flow se promítne povinnost uhradit za turnovskou nemocnici vratky zdravotním pojišťovnám za rok 2012 a 2013 v celkové výši cca 15 mil. Kč. Hospodaření za leden 2014 skončilo se ztrátou 7 161 tis. Kč. V tomto měsíci byly v nemocnici v Liberci vyplaceny odměny zaměstnancům v celkové výši 7 790 tis. Kč. Pokud bychom s těmito odměnami nepočítali, skončilo by hospodaření se ziskem 629 tis. Kč za obě nemocnice. Nemocnice v Turnově skončila se ziskem 8 tis. Kč, nemocnice v Liberci se ziskem 621 tis. Kč. V lednu se zvýšily náklady na materiál, zejména v biologické léčbě. Vyšší výkonnost a tím i vyšší spotřebu materiálu vykazala oddělení kardiologie, neurochirurgie, RTG. Protože se jedná o první měsíc v roce, není ještě nutné dělat závěry z této zvýšené spotřeby. Po skončení února 2014 bude teprve následovat vyhodnocení plnění parametrů výkonnosti i nákladovosti na všech odděleních. Výběr regulačních poplatků se změnou legislativy snížil o cca 1,5 mil. Kč za nemocnici Liberec a cca 500 tis Kč za nemocnici Turnov. Turnov - Hospodaření za leden 2014 skončilo mírným ziskem +8tis.Kč. Hospodaření roku 2013 skončilo ztrátou ve výši - 26,9 mil.Kč (před daňovými úpravami). Vliv hospodaření z roku 2013 na cash flow do roku 2014 cca - 9 mil. Kč (odhadnuté vratky na všechny zdravotní pojišťovny). Další negativní dopad na cash flow



má vyúčtování úhrad z roku 2012 a to vratka na VZP ve výši - 5,8 mil. Kč. Celkem tedy řízení výkonnosti a péče z minulých let bude negativně ovlivňovat rok 2014 v peněžním vyjádření – 14,8 mil. Kč

Průměrná měsíční ztráta PNT z roku 2013 = 2 mil. Kč.

Hospodaření dceřiných společností NELI servis, s. r.o. a NEMPRA spol. s r.o. Hospodaření NELI servisu by mělo skončit v zisku cca 3 mil. Kč, cash flow je bez problémů, horší situace je v NEMPRA, kde bude ztráta přes 3 mil. Kč, cash flow zcela nedostačující. Výsledek v NEMPRA je ovlivněn 1,3 mil. Kč vyplaceným odstupným, zbývající ztráta bude ještě podrobena zkoumání.

Člen DR Ing. Sláma informoval, že výsledek turnovské nemocnice je sice ve ztrátě, nicméně má cca 40 mil. Kč v aktivech. GŘ odpověděl, že aktiva, o nichž Ing. Sláma hovoří, jsou nedostupná, ale metodicky to souhlasí. V lednovém vyúčtování péče přivedla KNL turnovskou nemocnici do vyrovnaného hospodaření, řeší se optimalizace provozu tak, aby se podařilo udržet vyrovnané hospodaření.

Členka DR Lena Mlejnková se zeptala, jak velkou částku dostala KNL v rámci oddlužení velkých nemocnic, a jaký je záchyt receptů v lékárně KNL. GŘ odpověděl, že nemocnice žádné prostředky nedostaly, oddlužení liberecké nemocnice je způsobem změnou řízení. Lékárna má záchyt asi 52 % ve smyslu počtu receptů, 62 % ve smyslu finančním.

Předseda DR se zeptal, která oddělení nedodržují v tomto smyslu kázeň a neodesílají pacienty do nemocniční lékárny. GŘ odpověděl, že je ke zvážení, zda opět nepodniknout nějakou akcí. Je to otázka priorit, v tuto chvíli není kapacita na řešení této otázky. Turnovská lékárna je pronajata na tři roky, nejsou v tuto chvíli žádné páky, aby bylo možné partnera vypovědět z nemocnice. Člen DR MUDr. Šámal podotkl, že obecně je záchyt v nemocnicích okolo 60 %.

Předseda DR uvedl, že mu chybí finanční plán. GŘ odpověděl, že plán by mohl být hotov ke konci dubna, při jeho tvorbě je třeba brát v potaz některé projekty, které ovlivní chod důležitých oddělení s dopadem na výkonnost, kdy hlavním cílem KNL je splnění výkonnostních parametrů pro budoucí referenční období. U turnovské nemocnice je tvorba rozpočtu jednodušší a bude připraven do konce března 2014.

Členka DR Lena Mlejnková se zeptala, jak bude dál probíhat fúze společnosti NEMPRA a NELI. GŘ odpověděl, že se v tuto chvíli řeší nevyjasněné překážky tak, aby bylo možné obě společnosti spojit. Pokud se to nepodaří, zůstanou obě společnosti samostatně. Žádná činnost NEMPRA se po ev. sloučení v budoucnu neplánuje.

Hlasování o usnesení:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. po projednání bere na vědomí rozbor hospodaření za leden 2014.

4. Investiční činnost KNL, a.s.

GŘ informoval o investiční činnosti v KNL, a.s.:

CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM – IOP

Rekapitulace projektu

Žádost a uzavřené smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod

- 31. 1. 2012 - podána žádost o dotaci
- 3. 9. 2012 - uzavřena „ Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1156/S“ mezi KNL a Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod

Dotace 85 %: 19.977.221,90 Kč



Vlastní zdroje:	3.525.392,10 Kč
Způsobilé výdaje:	23.502.614,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje:	665 000,00 Kč
Celkové výdaje projektu:	24.167.614,00 Kč

- 15. 5. 2013 - uzavřen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1157/S“
Dodatek se týkal změny termínů realizace projektu:
Dokončení: 30. 6. 2014

- 22. 11. 2013 byl uzavřen „Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1157/S“
Dodatek se týkal změny termínů realizace projektu
Dokončení: 31. 12. 2014

- 3. 3. 2014 požádáno o prodloužení termínu realizace s tímto návrhem
VŘ na dodavatele – stavební úpravy 7. 4. 2014 - 11. 6. 2014
Stavební úpravy 1. 7. 2014 - 30. 10. 2014
Realizace dodávky 1. 11. 2014 - 28. 2. 2015
Dokončení projektu žádost o platbu 31. 3. 2015

Technologická část projektu – gamakamera

1. VŘ

- 7. 12. 2012 – předběžné oznámení
- 5. 2. 2013 – umístění na profilu zadavatele a zveřejnění VŘ
- 6. 5. 2013 – rozhodnutí o zrušení VŘ

2. VŘ

- 15. 8. 2014 - vyhlášeno 2. VŘ
- 21. 11. 2013 - hodnocení nabídek
- 11. 12. 2013 - na regionální radu předány ke kontrole doklady o VŘ
- 6. 2. 2014 - dle požadavku regionální rady - další jednání hodnotící komise
- 11. 2. 2014 - na regionální radu předány doplňující informace k VŘ
- 18. 2. 2014 - schválení kontroly regionální rady – možnost podepsat kupní smlouvu
- 20. 2. 2014 - podepsáno „Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“
Kupní smlouva zatím není uzavřena.

Stavební část

Projektové práce

- 20. 11. 2013 - vyhlášeno VZMR na zpracování PD
- 6. 12. 2013 - předání nabídek
- 9. 12. 2013 - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
- 18. 12. 2013 - sepsána „Smlouva o dílo“ Valbek, spol. s r. o., 336 380,- Kč vč. DPH
nutná součinnost projektanta s dodavatelem technologie,
T: dokončení 31. 3. 2014

Stavební práce

- Výběrové řízení na stavební práce je možno zahájit po předání realizační projektové dokumentace tj. po 31. 3. 2014



- Při zpracovávání PD byli zástupci nemocnice projektantem upozorněni, že stavební úpravy suterénu objektu nukleární medicíny je nutno řešit komplexně, z hlediska vlhkosti konstrukcí je nevhodné stavební úpravy realizovat pouze na části suterénu objektu.

Investiční oddělení proto zadalo firmě Real San posouzení objektu. Z hodnotící zprávy o provedení posouzení z hlediska vlhkosti konstrukcí vyplynula nutnost vyřešit vlhkost obvodových a vnitřních zdí.

V případě realizace těchto sanačních opatření v nákladu 2.605.678,- Kč nebude úhrada těchto prací uznatelným výdajem projektu. Zajištění TDI

- Bude připraveno v
- souladu s termínem pro vyhlášení VŘ na dodavatele stavby

Stav projektu ke dni 30. 10. 2014

č. smlouvy o dotaci LB/1156/S

ze dne 3. 9. 2012

dod.č.1

LB/1156/D1 ze dne 15. 5. 2013

dod.č. 2 - prodloužení termínu před podpisem

dotace	19 977 221,90	
EU		
vlastní	<u>3 525 392,10</u>	
ZV	23 502 614,00	
NZV	<u>665 000,00</u>	
	24 167 614,00	Celkové náklady projektu

zahájení	31. 1. 2012
ukončení	31. 12. 2014

Předpoklad realizace :

1. veřejná soutěž byla zrušena, opravena ZD
15. 8. 2013 vyhlášení veřejné zakázky
30. 11. 2013 předpokládaný konec VŘ (závisí na kontrole RRSSS)
- 12/2013 -01/2014 VZMR + realizace PD ke stav.povolení
- 01/2014 - 03/2014 - SP a VŘ na realizaci stavby
- 04/2014 - 08/2014 - realizace stavby instalace gamakamery

Termín dokončení obsažený v dodatku č.2 Smlouvy (31.12.2014) je reálný.

Stav projektu ke dni 29. 11. 2013

Technologická část projektu

- Probíhá VŘ na dodávku gamakamery

- Dne 21. 11. 2013 proběhla hodnotící komise, ta doporučila k uzavření KS firmu Edomed, a.s., Praha.
- Návrh kupní smlouvy a celé výběrové řízení bude předáno na RRRSS ke kontrole.

Stavební část projektu

- 20. 11. 2013 bylo vypsáno VZMR na zpracování PD pro stavbu, podání nabídek je 6. 12. 2013.
- Předpokládaný začátek projektových prací v polovině prosince.
- Současně bude zpracováván technologický projekt na gamakameru.

Dle smlouvy o dotaci je nutné zahájit **fyzickou realizaci stavby do 1. 4. 2014.**

Stav projektu ke dni 30. 12. 2013

Technologická část

- Dne 11. 12. 2013 byly na RRRSS předány ke kontrole doklady VŘ a návrh kupní smlouvy s firmou Edomed a.s.
- Po kontrole bude uzavřena Kupní smlouva a zahájí se práce na zpracování technologického projektu.
-

Stavební část

- PD- podepsána Smlouva o dílo s firmou Valbek, zahájeny projekční práce – je nutná součinnost projektanta s dodavatelem technologie.

Stav projektu ke dni 28. 2. 2014

Technologická část

- Kontrola regionální rady požadovala doplnění nabídky výběrového řízení, bylo nutné nové jednání komise pro hodnocení (proběhlo 6. 2. 2014).
- 11. 2. 2014 byly zaslány na regionální rady doplňující informace k výběrovému řízení.
- Dne 20. 2. 2014 bylo podepsáno Rozhodnutí zadavatele o výběru.

Kupní smlouva není dosud uzavřena.

Stavební část

- Projektová dokumentace se zpracovává (termín dokončení polovina března). Pro dokončení PD je nutné mít podepsanou kupní smlouvu s dodavatelem technologie.

Termín zahájení stavby 1. 4. 2014 není reálně dodržet.

Bude podána poskytovateli dotace žádost o prodloužení termínu zahájení realizace stavby.

HELIPORT – IOP

Rekapitulace projektu

- květen 2012 MZČR mapovala potřebnost dotací na výstavbu heliportů pro vypsání výzvy
- KNL od začátku roku 2012 zadala projekční práce na nadzemním heliportu v areálu KNL, a.s., DÚR, DSP a RDS zpracovala fi. Nikodem a partner, spol. s r.o.
- 13.11.2012 nabylo právní moci stavební povolení
 - 20.11.2012 byla podána žádost o dotaci
 - 25.6.2013 MMR ČR vydalo Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace s termíny:

Zahájení projektu

1. 1. 2012



Dokončení projektu	12. 5. 2014
Investiční náklady projektu jsou	44.262.406,- Kč,
z toho dotace EU	29.750.000,- Kč
Vlastní prostředky	14. 512 406,- Kč

MMR ČR vydalo doposud tři Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

- listopad – prosinec 2012 příprava ZD pro výběrové řízení
- prosinec 2012 schválení ZD poskytovatelem dotace
- únor - květen 2013 VŘ na zhotovitele
- 6. 6. 2013 podepsána SOD se zhotovitelem, firmou CL-Evans, spol.s.r.o.
- 27. 8. 2013 uzavřen dodatek č. 1 k SOD (na základě JŘBÚ č.1-změna založení patky).
- V první polovině října oznámil GP (společnost Nikodem a partner) ukončení činnosti společnosti k 31. 10. 2013, nebude vykonávat autorský dozor v průběhu stavby.
- KNL zajistila činnost autorského dozoru stavby, dne 11. 12. 2013 byla uzavřena smlouva na AD s firmou Techniserv, nastala součinnost projektanta a zhotovitele potřebná pro realizaci díla.
- Zhotovitel CL-Evans zaslal dne 5. 12. 2013 KNL požadavek na prodloužení termínu dokončení díla. Z důvodu absence AD nebylo možné získat nezbytné a doplňující informace v realizační dokumentaci a proto nebylo možné v některých částech díla pokračovat.
- 14. 2. 2014 uzavřen dodatek č. 2 k SOD (na základě JŘBÚ č. 2-vícepráce OK a prodloužení termínu)
- 20. 2. 2014 podána žádost o prodloužení doby realizace projektu-26. 6. 2014 (stavba dokončena 15. 5. 2014).

Stav projektu ke dni 30. 10. 2013

Poskytovatel dotace MMR ČR vydal Rozhodnutí s identif.č. EDS117D11E001239C a tři změnová Rozhodnutí

dotace	29 750 000,-
EU	
dotace KÚLK	<u>14 512 406,-</u>
	44 262 406,-

zahájení	1. 1. 2013
ukončení	12. 5. 2014

Stavba zahájena dle platného stavebního povolení.

Zhotovitelem je firma CL-EVANS na základě nadlimitního výběrového řízení.

Práce probíhají dle harmonogramu prací, který je součástí dodatku č. 2 SOD.

Dotace administruje Centrum regionálního rozvoje v Hradci Králové. Zde jsou hlášeny všechny změny projektu a konzultovány administrativní postupy změn projektu.

Stav projektu ke dni 29. 11. 2013

- Stavební práce probíhají doposud dle harmonogramu.
- V první polovině října oznámil GP (společnost Nikodem a partner) ukončení činnosti společnosti k 31. 10. 2013. Z tohoto důvodu nebude vykonávat autorský dozor v průběhu stavby.
- Dne 22.10.2013 právní zástupce GP zaslal KNL dopis, ze kterého vyplývá, že společnost činnost nekončí, pouze pozastavuje
- KNL třikrát vyzvala GP k výkonu AD , k účasti na kontrolních dnech stavby, ale bez odezvy. Firma přestala plnit závazky plynoucí z uzavřené smlouvy.



- Zhotovitel CL-Evans upozorňuje na nedostatečnou součinnost AD. Začínají se hromadit drobné problémy, které souvisí s nefunkčním AD.
- Zajištění AD projednává KNL se subdodavatelem GP společností Techniserv, smlouva je před podpisem.

Stav projektu ke 30. 12. 2013

- KNL zajistila činnost autorského dozoru stavby, dne 11. 12. 2013 byla uzavřena smlouva na AD s firmou Techniserv, nastala součinnost projektanta a zhotovitele potřebná pro realizaci díla.
- O změně autorského dozoru byl informován poskytovatel dotace.
- Zhotovitel CL-Evans zaslal dne 5. 12. 2013 KNL požadavek na prodloužení termínu dokončení díla. Z důvodu absence AD nebylo možné získat nezbytné a doplňující informace v realizační dokumentaci a proto nebylo možné v některých částech díla pokračovat.
- Tento požadavek byl projednán na kontrolním dnu stavby 12. 12. 2013. Pro zdárnou realizaci KNL požadavek CL-Evansu na prodloužení akceptovala.
- Změny v realizační dokumentaci vyplývající z průběhu stavby si vyžádají změny položkového rozpočtu (vícepráce a měněpráce). Konkrétní vymezení těchto změn a konkrétní posun termínu budou předmětem následného JŘBU a dodatku č. 2 k SOD (v lednu 2014).
- KNL podala 17. 12. 2013 Oznámení o změnách v projektu poskytovateli dotace – CRR v Hradci Králové.
- V lednu 2014 bude vyhlášeno JŘBÚ na tyto změny.

Stav projektu ke 28. 2. 2014

- Proběhlo JŘBÚ č. 2 – vícepráce vzniklé na základě změn výrobní dokumentace ocelové konstrukce a nečinnosti AD.
- Uzavřen dodatek dodatek č. 2 SOD – navýšení ceny o 390 .464,-Kč bez DPH, termín dokončení stavby 15. 5. 2014
- Poskytovateli dotace –CRR byly předány potřebné doklady k prodloužení dokončení díla a tím celého projektu do 26. 6. 2014.

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM - IOP

Rekapitulace projektu

Technologická část - dotace

- **30. 5. 2013** byla podána žádost o dotaci
- **29. 11. 2013** MZČR vydalo Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace s termíny:

Zahájení projektu 1. 12. 2013

Dokončení projektu 30. 6. 2015

Výběrovou komisí IOP bylo provedeno krácení neuznatelných nákladů.

Investiční náklady projektu jsou 123.164.792,- Kč,

z toho dotace EU 90.000.000,- Kč

Vlastní prostředky 33.164.792,- Kč

- **12/2013-01/2014** příprava zadávací dokumentace, podle §16 zák.137/2006Sb. se jedná o významnou veřejnou zakázku.
- **6. 12. 2013** bylo vyvěšeno Předběžné oznámení
- **20. 1. 2014** – ZD zaslána ke kontrole na MZČR
- 02-03/2014 nový průzkum trhu a odůvodnění účelnosti, zapracování připomínek expertů do ZD
- 3. 2. 2014 bylo vyvěšeno opravné Předběžné oznámení



- Čekáme na schválení ZD od MZ ČR (proběhlo schválení od expertů, nyní probíhá právní kontrola).

Stavební část

- Dne 16. 12. 2013 bylo odesláno předběžné oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek
- 6. 1. 2014 dokončena RDS(realizační dokumentace stavby)
- 14. 2. 2014 byla zveřejněna veřejná zakázka
- Do konce března hodnocení nabídek a uzavření SOD - předpoklad
- Předpoklad – 05/2014-12/2014 realizace stavby

Stav projektu ke dni 30. 10. 2013

Podána žádost o dotaci.

Poskytovatel dotace MZČR dne 10. 9. 2013 poslal sdělení, že administrace projektu je pozdržena, nebyla vydána doposud Registrace ani Rozhodnutí.

dotace EU	90 000 000 Kč		
dotace KÚKL	<u>15 882 353 Kč</u>		
celkem	105 882 353	22 323 189	Kč
	Kč NV		

zahájení akce	1.12.2013	předpoklad
realizace akce	30.6.2015	

Připravuje se zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž na dodání technologie.
Zadávací dokumentace bude v polovině prosince zaslána na MZČR ke schválení.
Současně bude odesláno předběžné oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek.

Stavební část – bez dotace

- Podaná žádost o stavební povolení
- Probíhá zpracování RDS pro zadání výběrového řízení na zhotovitele stavby předpoklad dokončení v polovině ledna 2014
- Na začátku prosince bude odesláno předběžné oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek

Stav projektu ke dni 30. 12. 2013

Technologická část projektu

- MZČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace s datem zahájení realizace projektu 1. 12. 2013
- Dne 10. 12. 2013 bylo odesláno předběžné oznámení do Věstníku veřejných zakázek
- Připravuje se zadávací dokumentace pro VŘ, bude zaslána na MZČR ke kontrole

Stavební část – bez dotace

- Probíhá zpracování RDS pro zadání výběrového řízení na zhotovitele stavby předpoklad dokončení v polovině ledna 2014.
- Dne 16. 12. 2013 bylo odesláno předběžné oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek.
- Připravuje se ZD.



Stav projektu ke dni 28. 2. 2014

Technologická část projektu

- Zadávací dokumentace na lineární urychlovač je předána ke kontrole na MZČR.
- Probíhá zapracovávání připomínek expertů do zadávací dokumentace.
- Předpoklad zveřejnění veřejné zakázky v březnu 2014.

Stavební část – bez dotace

- Projektová dokumentace dokončena a předána
- Dokončena zadávací dokumentace pro vyhlášení VŘ na zhotovitele
- 14. 2. 2014 byla zveřejněna veřejná zakázka
- 11. 3. 2014 - plánováno otevření obálek

ROP 28. VÝZVA CT

Rekapitulace projektu

Žádost a uzavření smlouvy s Regionální radou soudržnosti Severovýchod

- 31. 1. 2012 - podána žádost o dotaci
- 3. 9. 2012 - uzavřena „Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1157/S“ mezi KNL a Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod

Dotace 85 %:	31.057.062,- Kč
Vlastní zdroje:	5.480.658,- Kč
Způsobilé výdaje:	36.537.720,- Kč
Nezpůsobilé výdaje:	665 000,- Kč
Celkové výdaje projektu:	37.202.720,- Kč

- 15. 5. 2013 - uzavřen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1157/S“
Dodatek se týkal změny termínů realizace projektu:

Dokončení: 30. 6. 2014

- 22. 11. 2013 byl uzavřen „Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1157/S“
Dodatek se týkal změny termínů realizace projektu::

Dokončení: 30. 9. 2014

Technologická část projektu - dodávka CT

1.VŘ

- 4. 4. 2012 - 24. 5. 2012 vyhlášeno 1. výběrové řízení
- 29. 5. 2012 - 24. 7. 2014 doplnění a oprava
- 29. 6. 2012 zrušeno VŘ z důvodu námitek uchazečů

z výše uvedeného bylo požádáno o změnu prodloužení termínu realizace projektu a vyhlášeno 2. VŘ

2.VŘ

- 7. 12/10. 12. 2012 - předběžné oznámení
- 5. 2. 2013 vyhlášeno 2. VŘ



- 22. 7. 2013 - 1. jednání komise
- 31. 7. 2013 - 2. jednání komise
- 2. 8. 2013 - rozhodnutí a oznámení o výběru nevhodnější nabídky
- 21. 8. 2013 - podána žádost o kontrolu Kupní smlouvy před podpisem na ÚRR
- 8. 11. 2013 - oznámení o výsledku administrativní kontroly - nedostatky formálního charakteru nebyly shledány
- 22. 11. 2013 - uzavřena „Kupní smlouva“ na dodávku počítačového tomografu Siemens, s.r.o. – 31.618.546,-Kč vč. DPH

Stavební část projektu

- 15. 1. 2014 vyhlášeno VŘ
- 13. 2. 2014 - . jednání komise
- 19. 2. 2014 - 2. jednání komise
- 21. 2. 2014 - Rozhodnutí a oznámení o výběru nevhodnější nabídky
- 26. 2. 2014 - uzavřena „Smlouva o dílo“ Rekonstrukce prostor PIO S2 sekce A Pro instalaci počítačového tomografu“, B R E X, spol. s r.o., 4.112.330,- Kč vč. DPH
- 16. 10. 2013 – uzavřena „Smlouva o dílo- zhotovení PD a IČ pro stavbu“ STORING spol. s r.o. – 355.740,- Kč vč. DPH
- 26. 2. 2014 - uzavřena „Příkazní smlouva na výkon TDI“ Ing. Roman Lochmann – 104.000,-Kč (neplátce DPH)
- **28. 2. 2014 – předáno staveniště** - stavební práce byly zahájeny v souladu s harmonogramem „Smlouvy o dotaci“

Stav projektu k 30. 10. 2013

č.smlouvy o dotaci LB/1157/S ze dne 3. 9.

2012

dod.č.1 LB/1157/D1 ze dne 15.

5.2013

dod.č.2 - prodloužení termínu před podpisem

dotace	31 057 062,00	
EU		
vlastní	<u>5 480 658,00</u>	
ZV	36 537 720,00	
NZV	<u>665 000,00</u>	
	37 202 720,00	Celkové náklady projektu



zahájení 31. 1. 2012
ukončení 30. 9. 2014

Předpoklad realizace :

3.8.2013 Rozhodnutí o výběru CT, ale stále nemáme odsouhlaseno RRSSS
20.8.2013 VZMR na PD
09/2013-11/2013 realizace PD + SP
12/2013-2/2014 VŘ na realizaci stavby
03/2014-06/2014 realizace stavby
07/2014 instalace CT

Termín dokončení obsažený v dodatku č.2 Smlouvy (30. 9. 014) je reálný .

Stav projektu ke dni 29. 11. 2013

Technologická část projektu

- Proběhlo VŘ na dodávku CT.
- Výběrové řízení a návrh kupní smlouvy odsouhlasila RRRSS.
- Uzavřena KS s firmou Siemens Praha s celkovou cenou 31 618 546,- Kč vč.DPH.
Je zpracováván technologický projekt osazení CT."

Stavební část projektu:

- Je dokončena PD stavby dle vysoutěžené technologie a aktualizace stavebního ohlášení na stavebním úřadu.
- Připravuje se zadávací dokumentace k podlimitnímu výběrovému řízení na zhotovitele stavby.
- V polovině prosince 2013 se předpokládá vypsání VŘ.

Dle Smlouvy o dotace je nutné **zahájit fyzickou realizaci stavby do 1. 3. 2014**

Stav projektu ke dni 30. 12. 2013

Technologická část

- Součinnost dodavatele Siemens s projektantem stavební části. Siemens definoval požadavky na stavbu.

Stavební část

- Regionální Rada schválila v projektu změnu režimu zadání VŘ na stavební práce ze zjednodušeného podlimitního výběrového řízení na VZMR.
- Na začátku ledna 2014 bude vyhlášena VZMR na stavební práce.

Stav projektu ke dni 28. 2. 2014

Technologická část

- Uzavřena KS, zpracován technologický projekt

Stavební část

- Vyhlášena VZMR na zhotovitele



1.2.2014 proběhlo otevírání obálek a následně hodnocení nabídek , byla vybrána nabídka firmy Brex, spol. s r.o. s cenou 4.112.330,- Kč včetně DPH

- Dne 26. 2. 2014 byla podepsána SOD
- Proběhla demontáž stávajícího CT
- 28. 2. 2014 bylo předáno staveniště a budou zahájeny stavební práce.

Povinný termín zahájení stavby 1. 3. 2014 dle Smlouvy o dotaci byl dodržen.

ROP 28. VÝZVA SPEKT CT

Rekapitulace projektu

Žádost a uzavřené smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod.

- 31. 1. 2012 - podána žádost o dotaci
- 3.9. 2012 - uzavřena „ Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1156/S“ mezi KNL a Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod.

Dotace 85 %:	977.221,90,- Kč
vlastní zdroje:	3.525.392,10,- Kč
Způsobilé výdaje:	23.502.614,00,- Kč
Nezpůsobilé výdaje:	665 000,00,- Kč
Celkové výdaje projektu:	24.167.614,00,- Kč

- 15. 5. 2013 - uzavřen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1157/S“

Dodatek se týkal změny termínů realizace projektu:

Dokončení: 30. 6. 2014

- 22. 11. 2013 byl uzavřen „Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1157/S“

Dodatek se týkal změny termínů realizace projektu:

Dokončení: 31. 12. 2014

- 3. 3. 2014 požádáno o prodloužení termínu realizace s tímto návrhem

VŘ na dodavatele – stavební úpravy 7. 4. 2014 - 11. 6. 2014

Stavební úpravy 1. 7. 2014 - 30. 10. 2014

Realizace dodávky 1. 11. 2014 - 28. 2. 2015

Dokončení projektu žádost o platbu 31.3.2015

Technologická část projektu – gamakamera

3. VŘ

- 7. 12. 2012 – předběžné oznámení
- 5. 2. 2013 – umístění na profilu zadavatele a zveřejnění VŘ
- 6. 5. 2013 – rozhodnutí o zrušení VŘ

4. VŘ

- 15. 8. 2014 - vyhlášeno 2. VŘ
- 21. 11. 2013 - hodnocení nabídek
- 11. 12. 2013 - na regionální radu předány ke kontrole doklady o VŘ
- 6. 2. 2014 - dle požadavku regionální rady - další jednání hodnotící komise
- 11. 2. 2014 - na regionální radu předány doplňující informace k VŘ
- 18. 2. 2014 - schválení kontroly regionální rady – možnost podepsat kupní smlouvu
- 20. 2. 2014 - podepsáno „Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“



Kupní smlouva zatím není uzavřena

Stavební část

Projektové práce

- 20. 11. 2013 - vyhlášeno VZMR na zpracování PD
- 6. 12. 2013 - předání nabídek
- 9. 12. 2013 - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
- 18. 12. 2013 - sepsána „Smlouva o dílo“ Valbek, spol. s r. o., 336 380,- Kč vč. DPH nutná součinnost projektanta s dodavatelem technologie,
T: dokončení 31.3.2014

Stavební práce

- Výběrové řízení na stavební práce je možno zahájit po předání realizační projektové dokumentace tj. po 31. 3. 2014
Zajištění TDI
- Bude připraveno v souladu s termínem pro vyhlášení VŘ na dodavatele stavby.

Stav projektu ke dni 30. 10. 2014

č.smlouvy o dotaci LB/1156/S ze dne
3.9.2012

dod.č.1 LB/1156/D1 ze dne
15.5.2013

dod.č.2 - prodloužení termínu před
podpisem

dotace	19 977 221,90	
EU		
vlastní	<u>3 525 392,10</u>	
ZV	23 502 614,00	
NZV	<u>665 000,00</u>	
	24 167 614,00	Celkové náklady projektu

zahájení	31.1.2012
ukončení	31.12.2014

Předpoklad realizace :

1. veřejná soutěž byla zrušena, opravena ZD
- 15.8.2013 vyhlášení veřejné zakázky
- 30.11.2013 předpokládaný konec VŘ (závisí na kontrole RRSSS)
- 12/2013 -01/2014 VZMR + realizace PD ke stav.povolení
- 01/2014-03/2014 - SP a VŘ na realizaci stavby
- 04/2014-08/2014 - realizace stavby
- instalace gamakamery

Termín dokončení obsažený v dodatku č.2 Smlouvy (31.12.2014) je reálný .

Stav projektu ke dni 29. 11. 2013

Technologická část projektu

- Probíhá VŘ na dodávku gamakamery
- Dne 21. 11. 2013 proběhla hodnotící komise , ta doporučila k uzavření KS firmu Edomed,a.s.,Praha
- Návrh kupní smlouvy a celé výběrové řízení bude předáno na RRRSS ke kontrole

Stavební část projektu

- 20. 11. 2013 bylo vypsáno VZMR na zpracování PD pro stavbu,podání nabídek je 6. 12. 2013
- Předpokládaný začátek projektových prací v polovině prosince
- Současně bude zpracováván technologický projekt na gamakameru

Dle smlouvy o dotaci je nutné zahájit **fyzickou realizaci stavby do 1. 4. 2014**

Stav projektu ke dni 30. 12. 2013

Technologická část

- Dne 11. 12. 2013 byly na RRRSS předány ke kontrole doklady VŘ a návrh kupní smlouvy s firmou Edomed a.s.
- Po kontrole bude uzavřena Kupní smlouva a zahájí se práce na zpracování technologického projektu

Stavební část

- PD- podepsána Smlouva o dílo s firmou Valbek, zahájeny projekční práce – je nutná součinnost projektanta s dodavatelem technologie.

Stav projektu ke dni 28. 2. 2014

Technologická část

- Kontrola regionální rady požadovala doplnění nabídky výběrového řízení, bylo nutné nové jednání komise pro hodnocení (proběhlo 6. 2. 2014).
- 11. 2. 2014 byly zaslány na regionální rady doplňující informace k výběrovému řízení.
- Dne 20. 2. 2014 bylo podepsáno Rozhodnutí zadavatele o výběru. Kupní smlouva není dosud uzavřena.

Stavební část

- Projektová dokumentace se zpracovává (termín dokončení polovina března). Pro dokončení PD je nutné mít podepsanou kupní smlouvu s dodavatelem technologie.

Termín zahájení stavby 1. 4. 2014 není reálné dodržet.

Bude podána poskytovateli dotace žádost o prodloužení termínu zahájení realizace stavby.

ROP 39. výzva

Dne 20. 11. 2013 bylo vyhlášeno 39. kolo výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, č. oblastí podpory 13.2.2. Rozvoj městských a venkovských oblastí.

Oddělení veřejných zakázek a dotací v rámci této výzvy uplatnilo o dotaci dvě žádosti :



Zlepšení kvality hospitalizační péče v KNL a.s.

1.1. Popis a zdůvodnění projektu

Hlavním cílem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti zdravotnictví v rámci KNL a.s. Projekt výrazně zkvalitní úroveň hospitalizační péče pacientům KNL ve smyslu zvýšení jejich bezpečnosti, komfortu, zlepšení kvality zdravotní péče a snížení rizika komplikací způsobených upoutáním pacienta na lůžku.

Předmětem projektu je pořízení 150 ks moderních plně elektricky ovládaných nemocničních lůžek a příručních stolků pro standardní péči a 10 ks lůžek pro intenzivní péči.

V současné době disponuje KNL v cca 50 % případů standardní péče mechanickými lůžky, které jsou na hranici životnosti a které neposkytují pacientovi základní standard kvality hospitalizační péče. Tato lůžka nejsou opatřena nezbytnými bezpečnostními prvky, neumožňují výškové nastavení ani potřebné polohování. Stávající lůžka pro intenzivní péči neumožňují bočný náklon, který je stěžejní pro zajištění adekvátní péče o pacienty. Zároveň složitá mechanická manipulace s lůžky nadměrně fyzicky zatěžuje ošetřující personál.

1.2 Časový harmonogram projektu

Termín předání žádosti :	28. 2. 2014
Hodnocení projektu předpoklad :	31. 7. 2014
Předpokládaný termín přípravy výběrového řízení a podpis smlouvy	1. 8. 2014 - 1. 12. 2014
Ukončení projektu vč. vyúčtování	31. 8. 2015

1.3 Předpokládaná finanční náročnost projektu

Způsobilé výdaje :	9 459 400,- Kč vč. DPH
Nezpůsobilé výdaje :	220 220,- Kč vč. DPH
Celkové výdaje :	9 679 620,- Kč vč. DPH

1. Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a anestezie v KNL, a.s.

2.1. Popis a zdůvodnění projektu

Stávající řešené zdravotnické přístroje jsou morálně zastaralé, v řadě případů neumožňují efektivní léčbu. Včasná a přesná diagnóza, šetrná a efektivnější léčba a bezpečnost pacientů jsou společnými rysy nových zdravotnických přístrojů. Vyšší životní standard, pokroky v medicíně a technologické inovace zvyšují nároky na zajištění zdravotní péče i požadované standardy péče. KNL poskytuje a chce poskytovat kvalitní zdravotní péči, proto je nezbytné realizovat tento projekt. Výběr zdravotnické techniky je navíc spojen s odděleními nemocnice a s diagnózami (typem a procesem léčby), které patří mezi nejčtetnější.

Zcela novou technologií pro KNL představuje přístroj pro intravazální regulaci teploty pacienta, která výrazně zlepší péči o pacienty v režimu intenzivní péče (po kardiopulmonální resuscitaci, mozkové cévní příhody apod.). V současné době oddělení ARO nedisponuje 21 svodovým EEG vhodným pro intenzivní péči, proto není možné efektivně léčit velmi nebezpečné, tzv. nekonvulzivní záchvaty, které jsou příčinou poškození mozku. Nové anesteziologické přístroje zásadně přispějí ke zvýšení bezpečnosti a šetrnosti anestezie. Pořízení nového agregometru má stěžejní význam pro včasnou detekci a odhalení příčin poruch srážení krve. Pacientské monitory jsou stěžejním zařízením pro sledování základních vitálních funkcí. Nové technologie v této oblasti umožňují sledování většího počtu parametrů a tím přispějí ke snížení komplikací při léčbě. S rostoucím počtem rizikových těhotenství a výskytem vážných poruch v těhotenství je třeba pořídit technologicky zdatnější kardiokardiografy, které umožňují podrobnější monitoring stavu matky a plodu. Nové plicní ventilátory umožní minimalizovat negativní důsledky umělé plicní ventilace a efektivněji řešit léčbu u rostoucího počtu komplikovaných pacientů s respiračními selháními.



Jedná se o zdravotní techniku :

Anesteziologické přístroje
Pacientské monitory JIP
Kardiotokografie vč. telemetrie
Plicní ventilátory
Agregometr
EEG
Přístroj na intravazální regulaci teploty pacienta

1. 2Časový harmonogram projektu

Termín předání žádosti :	28.2.2014
Hodnocení projektu předpoklad :	31.7.2014
Předpokládaný termín přípravy výběrového řízení a podpis smlouvy	1.8.2014 - 1.12.2014
Ukončení projektu vč. vyúčtování	30. 9.2015

2.3 Finanční náročnost projektu

Způsobilé výdaje :	23 087 834,50 Kč vč. DPH
Nezpůsobilé výdaje :	365 420,00 Kč vč. DPH
Celkové výdaje :	23 453 254,50 Kč vč. DPH

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila v rámci ROP NUTS II Severovýchod 39. Výzvu. V rámci této výzvy budou podpořeny investice do výstavby, rozšíření a modernizace zdravotnických zařízení. Jedná se o projekty nepodporovatelné prostřednictvím národní sítě v rámci IOP. Výše dotace je 100%.

- 28.2.2014 -KNL,a.s. podala žádost o dotaci.
- Způsobilé výdaje projektu 23.087.834,5 Kč
- Předpoklad časového harmonogramu: uzavření smlouvy o dotaci 07/2014
Výběrové řízení 08-12/2014
Ukončení projektu 09/2015
- Pořizovaná zdravotní technika : anesteziologické přístroje, pacientské monitory JIP, kardiotokografie, plicní ventilátory, agregometr, EEG, přístroj na intravazální regulaci teploty pacienta.

Mapování potřebnosti na vybavení specializovaných center

MZČR provádí mapování finančních potřeb pro vybavení specializovaných center nemocnic. Mapování se provádí pro jednání MZČR s řídicím orgánem IOP -MMR ČR, o vyhlášení nové výzvy

KNL,a.s. zaslala tyto požadavky:

centrum	požadavek	cena
Kardiocentrum	Angio CT - nové (128sl.)	15 000 000
	Upgrade MRI Philips Achieva 1,5 T	13 650 000
	Angiografická linka- upgrade	12 000 000
	Echokardiograf high-end třídy	5 000 000



	Intraaortální balónková kontrapulzace	1 000 000
	Ventilátor pro invazivní i neinvazivní UPV (3x)	1 500 000
	Perkutánní systém pro mechanickou podporu srdeční	3 000 000
	Přístroj pro řízenou mírnou hypotermii	1 000 000
	Ablační jednotka	500 000
	Mechanická trombektomie - KC - systém pro mechanickou trombektomii	600 000
		53 250 000
Traumacentrum	Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací na pavilonu B	9 000 000
		9 000 000
Onkologie	Brachyradioterapie vč. plánovacího systému a C ramene	20 900 000
	PET/CT	50 000 000
	endoskopická sestava pro miniinvazivní operativu	7 000 000
	C rameno s možností DSA	6 000 000
		83 900 000
Cerebro	Ventilátor pro neinvazivní i invazivní umělou plicní ventilaci (UPV) 2x	1 500 000
	Angiografická linka - upgrade	5 500 000
	Lůžko resuscitační vybavené 2 ks	3 000 000
	Lůžko JIP vybavené 3ks	6 000 000
	Přístroj pro řízenou mírnou hypotermii (3x)	2 730 000
	Přístroj na měření funkce krevních destiček	550 000
	Defibrilátor s monitorem a externí stimulací	250 000
	C rameno s vysokým rozlišením s funkcí peroperační 3D rekonstrukce, nebo digitální subtrakční angiografií (DSA) - max. 1 ks	3 500 000
	Kavitační ultrazvukový aspirátor (CUSA)	2 400 000
	Motorový systém pro neurochirurgickou operativu	600 000
	Přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou	1 800 000
	Motodlahy pro horní a dolní končetiny	300 000
	Přístrojové vybavení pro reedukaci postury a lokomoce	2 000 000,00
	Systém pro nácvik kognitivních funkcí	12 500,00
		30 142 500

celkem požadavky

176 292 500

Předseda DR informoval o schůzce s obchodním ředitelem a o vyjasnění podmínek, za jakých budou vypisována výběrová řízení, neboť v minulosti nebyli oslovováni dodavatelé v širším měřítku, jak v ČR, tak i v zahraničí, a své nabídky podávali dodavatelé, kteří ceny stanovili na horní hranici a nabídky se od sebe lišily pouze minimálně.

Upozornil na webovou stránku www.e-zakazky.cz, kde jsou uvedeny všechny podrobnosti k jednotlivým výběrovým řízením. Pokud budou dotazy k některým zakázkám, bude na ně odpovězeno.

Předseda DR se položil několik otázek na heliport – vícepráce a méněpráce, změny v prováděcí dokumentaci a dopady všech změn na cenu díla.

Hlasování o usnesení:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. po projednání bere na vědomí informaci o projektech dle důvodové zprávy a schvaluje:

Realizaci projektů a jejich financování s předpokládanými rozpočtovými náklady:

1. Zlepšení kvality hospitalizační péče v KNL a.s. ve výši : 9 679 620,- Kč vč. DPH,

2. Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a anestezie v KNL, a.s. ve výši : 23 453 254,50 Kč vč. DPH za finanční pomoci ROP, vyhlášené výzvy č. 39 s možností úhrady 100 % uznatelných nákladů. Neuznatelné náklady uhradí KNL z vlastních zdrojů, a ukládá MUDr. Lud'kovi Nečesanému, MBA, generálnímu řediteli:

- 1. Zahrnout toto financování projektů do investičního plánu KNL r. 2015**
- 2. Písemně informovat představenstvo a dozorčí radu o průběhu projektů.**

TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

Předseda DR informoval o žádosti představenstva na schválení výběrového řízení na telekomunikační služby, které by měla KNL, a.s. vypsát. Navrhl, aby hlasovalo o návrhu, zda souhlasí s předloženou zadávací dokumentací a se zahájením otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby č. VZ2014001 Telekomunikační služby v síti operátora mobilních telefonů GSM – hlasové telefonní a datové služby s předpokládanou hodnotou zakázky na 3 roky cca 28 000 tis. Kč. Smyslem tohoto výběrového řízení je i nadále umožnit rodinným příslušníkům zaměstnanců telefonovat za vysoutěžené ceny, tedy z celkové částky je většina fakturované částky následně nad rámec limitů pro zaměstnance přefakturována konkrétním zaměstnancům.

Hlasování o usnesení:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. souhlasí s předloženou zadávací dokumentací a se zahájením otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby č. VZ2014001 Telekomunikační služby v síti operátora

mobilních telefonů GSM – hlasové telefonní a datové služby s předpokládanou hodnotou zakázky na 3 roky cca 28 000 tis. Kč.

5. Informace o týmu stavebně-inženýrského rozvoje KNL

Náměstkyně hejtmana LK Bc. Zuzana Kocumová informovala o setkání pracovního týmu – vytipována byla kritéria, která byla rozebrána svými gestory, do příští schůzky by měly být posouzeny varianty. Předseda DR uvedl, že se zatím pracuje s variantami Textilana, letiště a areál nemocnice, přičemž varianta v areálu nemocnice má i řešení postupné revitalizace nemocnice formou jednotlivých pavilonů. Další krokem poté bude studie proveditelnosti. Příští schůzka týmu pracovního týmu by měla hodnotit kvantifikovaná kritéria. Nad tématem proběhla diskuse.

6. Zpráva o projektu Kvalita očima pacientů

Předseda DR informoval o výsledcích zprávy Kvalita očima pacientů – KNL, a.s. vychází dobře. Hodnocení ukazuje na některé aspekty, které jsou slabinami materiálu. GŘ přislíbil DR, že se s materiálem a s výsledky v jednotlivých oblastech bude pracovat a to i z hlediska dynamiky změn, toto šetření již proběhlo poněkolkrát.

7. Různé:

Spor s firmou Cedes

GŘ informoval o sporu se společností Cedes Logistik, s.r.o., která vyvolala jednání s KNL, a.a., jež byla zastoupena Ing. Mgr. Milanem Trpišovským, MBA, firmu Cedes Logistik zastupoval obchodní ředitel Miloš Vojtíšek. GŘ požádal DR o stanovisko k dalším postupům.

Účelem schůzky byl požadavek společnosti Cedesu, aby došlo k naplňování smlouvy o distribuci zdravotnického materiálu po areálu nemocnice, třeba i v modifikované formě, která byla uzavřena začátkem loňského roku. Nemocnice sdělila zástupci Cedesu, že efektivita této smlouvy měla být potvrzena v praxi zkušebním a ověřovací provozem, který proběhl v průběhu prvního pololetí roku 2013. Tento záměr byl následně zanalyzován a vyhodnocen bývalým vedením jako nevýhodný a následně nemocnice požadovanou činnost zabezpečila efektivněji vlastními zaměstnanci a potvrdila, že i nadále distribuci zdravotnického materiálu po areálu chce v této strategii pokračovat.

Cedes namítá, že nebyl dostatečně s důvody nenaplňování smlouvy seznámen a pokud nemocnice, třeba i s pozměněným objemem plnění, jak finančně, tak objemově nezačne naplňovat již zmíněnou smlouvu, reálně zvažuje možnost vymáhání svých práv soudní cestou. Právní kancelář v této věci doporučila řešení soudní cestou.

DR vzala informaci na vědomí.

Vidimed Karlovy Vary a Vidimed Zrakové centrum

EŘ informovala o tom, že dne 25. 2. 2014 obdržela KNL, a.s. dvě upomínky od výše uvedených společností. Zrakové centrum VIDIMED s. r. o. vystavila dne 10. 12. 2013 fakturu na provizi za 3. čtvrtletí 2013 na částku 217 800,-- a dne 3. 2. 2014 za totéž za 4. čtvrtletí 2013 na tutéž částku. Celkem je to 435 600,--Kč. Tyto faktury byly vystaveny na základě Smlouvy o provizi uzavřené dne 1. 7. 2011 a podepsané předsedou představenstva MUDr. Konrádem. VIDIMED Karlovy Vary s. r. o. vystavila dne 24. 3. 2013 proforma fakturu na částku 1.633.500,-- Kč na základě Mandátní smlouvy o právním a analytickém poradenství ze dne 10. 1. 2012 podepsané předsedou představenstva Ing. Veselkou. Tato smlouva byla uzavřena na dobu 12



měsíců. V upomínce se firma odkazuje na Dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne 29. 3. 2012. Tento dodatek není na právním oddělení uložen. Také proforma faktura nebyla v roce 2013 předána do finanční účtárny ke zpracování.

KNL, a.s. vyzvala obě společnosti, aby řádně doložily předměty plnění, osloven byl přednosta kardiocentra MUDr. Rostislav Polášek i primář očního oddělení MUDr. Martin Bulíř, zda s těmito firmami jednali a jejich vyjádření bude součástí snahy v právní rovině dořešit tyto kauzy.

Nákup energií na burze

GŘ informoval o rozhodnutí představenstva KNL, a.s. o podepsání Smlouvy o možnosti postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a zemního plynu za KNL i její dceřinné společnosti a posoupení smlouvy k vyjádření v dozorčí radě KNL, a.s. Jedná se o nákup plynu a elektřiny přes Českomoravskou komoditní burzu, skrze Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a zemního plynu, ke které může KNL, a.s., NELI servis, s.r.o. a NEMPRA spol. s r.o. na návrh Libereckého kraje přistoupit. Dále předložil přehled vývoje cen a doporučil ke smlouvě přistoupit. Jelikož celkový objem operace je v částce nad 20 mil. Kč, schválení náleží DR.

Hlasování:

Pro:7

Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje podpis Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a zemního plynu.

DRNR nemocnice v Turnově

V Turnově proběhlo jednání s řidiči DRNR, kde byly oznámeny přijaté změny v systému provozování ztrátové dopravy, neboť současný systém je zcela nevyhovující a neefektivní. V porovnání s efektivitou např. společnosti Česká sanita, jsou sanity turnovské DRNR využívány jen na 60%, navíc mzdové podmínky řidičů neodpovídají realitě a jsou nekonkurenceschopné ve vazbě na výnosy.

Závěr:

Termín příštího zasedání DR bylo stanoveno na 8. dubna 2014 od 15 hodin v budově B, zasedací místnosti kardiologie 5. patro. Zároveň předseda DR navrhl, aby se květnové zasedání uskutečnilo v turnovské nemocnici. Termíny zasedání v roce 2014 jsou: 8.4., 13.5., 10.6., 8.7., 9.9., 14.10., 11.11., 9.12. Předseda dozorčí rady poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.

.....
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Předseda dozorčí rady KNL, a.s.