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Datum:

Doba konani:

Misto:

Piitomni:

Omluveni:
Hosté:

Svolavatel jednani:

Zapisovatel:

ZAPI1S& 8/2021
Ze zasedani dozoréi rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

se sidlem Liberec 1, Husova 357/10, 1o 27283933 (dale jen spoleénost)

16. listopadu 2021
15:30 - 17:00 hodin
MultimediaIni sal 2-4, UFad Libereckého kraje, U Jezu 2a, 461 80 Liberec

Bc. Lena Mlejnkova, pfedsedkyné dozorci rady KNL, a.s.
Megr. Petra Plaskova, ¢lenka dozoréi rady KNL, a.s.
MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D., €len dozoréi rady KNL, a.s.
MUDr. Zdené&k Sembera, &len dozoréi rady KNL, a.s.
RNDr. Josef Uchytil, €len dozoréi rady KNL, a.s.

MUDr. Pfemysl Sobotka, ¢len dozoréi rady KNL, a.s.

Ing. Markéta Khauerova, ¢lenka dozoréi rady KNL, a.s.
Ing. Jaroslav KniZek, ¢len dozoréi rady KNL, a.s.

MUDr. lvan Basta, ¢len dozor¢i rady KNL, a.s.

MUDr. Zdenék Krejzar, ¢len dozoréi rady KNL, a.s.
Martin Plta, ¢len dozoréi rady KNL, a.s.

Ing. Tomas Hocke, €len dozoréi rady KNL, a.s.

MUDr. Vratislav Beran, ¢len dozoréi rady KNL, a.s.

Ing. Jarmila Vale$ova, ¢lenka dozoréi rady KNL, a.s.

Megr. Jan Marek, ¢len dozor¢i rady KNL, a.s.
MUDr. Richard Luka$, Ph.D., pfedseda predstavenstva KNL, a.s
Mgr. Vladimir Richter, ndméstek hejtmana LK

Bc. Lena Mlejnkova
Mgr. Vaclav Ri¢ar

Usnasenischopnost: Vzhledem k uéasti 14 ¢lend bylo zasedani DR prohlaSeno za usnasenischopné.

Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahajeni a schvaleni programu jednani

Kontrola ukolt

Ekonomickd situace KNL, a.s. 1-9/2021

CUM: Zprava o stavu Projektu modernizace KNL, a.s.

CUM: Zaddvaci podminky , Vefejné zakdzky Generdlni dodavatel stavby CUM"
Odmény zaméstnanctm a mzdova politika 2022

Vefejna zakazka: Specidlni zdravotnicky materidl pro intervenéni kardiologii
Rlzné



I:E] Krajska nemocnice Liberec, a.s.
Liberec Twrnov f-ty':(fan’f

1. Prubéh zasedani dozoréi rad
Ptedsedkyné dozor¢i rady (DR) Lena Mlejnkova zahajila jednani a privitala hosty a nechala hlasovat o
programu jednani.

Hlasovani:
Pro: 14
Proti: 0

Zdriel se: 0
Usneseni: Dozoréi rada KNL, a.s. schvaluje program jedndni

2. Kontrola tkold

Pfedsedkyné dozoréi rady Lena Mlejnkova uved|a, e neeviduje Zadné tkoly z minulé DR. Clen DR Martin
Plta pfipomél svlij poZadavek na ugast ekonomické feditelky na jedndni DR. Ing. Jelinkova se z(€astni
prosincoého jednani DR.

3. Ekonomicka situace KNL, a.s. 1 -9/ 2021

Ekonomika roku 2021 zahrnuje za celou KNL tyto nemocnice: Liberec, Turnov, Frydlant
Hospodéafsky vysledek za 1-9/2021 je zisk ve vy$i 243 mil. K&.

V hospodérském vysledku neni zahrnuto:

- Tvorba rezervy na financovani CUM (v podobé rezervy chybéjicich finanénich prostfedkid na ,dostavbu’,
uroky atp.)

- PIna bonifikace za ,,COVID“ pé¢i (divod: rozdilné vyklady ZP o naroku na Ghradu, revize od ZP a chybéjici
provedené testy pro hospitalizované pacienty)

- Celkové vyuttovani od ZP za rok 2020 (stéle v procesu, termin vyuétovani — zatim zruSeny DP kde doslo
vyuctovéni)

V hospodéiském vysledku je zahrnuto

- Rezerva na Change management (5 mil. K&/mésiéné)

- Budget SZP (kaZdy mésic pro tvorbu kvartalnich budgetl na prestasy)

- Odmény od MZ CR — COVID: byly vyplaceny (osobni ndklady byly poniZeny o dotaci od MZ CR, tedy
nepredstavuji vykyv ve mzdéch a ve vynosech proti min. obdobim — upr. v tabulce s ekonomikou)

Naklady

- Materidlové néaklady (zafi):
o Narlst spotfeby ZUM - rlst vykonnosti
o Biologicka lécba, koagulacni faktory
o Laboratorni material
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Ekonomika 1-9/2021 a srovnéni s minulym obdobim (v roce 2019 je upravena i ekonomika Frydlantu,
ackoliv se jednalo v té dobé o jinou spoleénost)

V MIL KC za 1-9 daného roku 2021- | 2021-
2019] 2020 2021] 2020 | 2019
Nakiady 2965 3041 3464 424 499
01 Material 1001 1001 1222 220 221
01 Léky 116 115 146 31 30
02 Biologicka |écba 306 325 364 39 58
03 Koagulaéni faktory 16 15 21 6 5
04 Krev 18 19 18 -1 -1
055ZM 110 119 174 54 64
06 Dialyzaéni pomtcky 13 14 13 -1 0
07 Endoskopicky material 18 15 14 -1 -3
08 Konsignaéni sklady 175 162 174 12 -1
09 Laboratorni materidl 76 89 134 45 57
10 Siti 5 5 5 0 0
11 Medicinaini plyny 3 4 8 4 5
12 Potraviny 101 80 88 8 -13
13 Drobny majetek 11 9| 13 4 2
14 Pradlo 1 1 1 0 0
15 Ostatni material 19 18 38 19 19
15 PHM 4 4 4 0 0
16 Darci krev 8 8 8 0 0
17 Bonusy ostatni 0 0 0 0 0
02 Energie 37 39 40| 2 3
03 Néklady prodej zboii 171 134 138| 4 -33
04 Opravy 46 47 54 6 8
05 Ostatni sluZby 93 92 89| -3 -4
06 Osobnl naklady 1486 1565 1759| 195 274
07 Ostatni naklady 31 27 27 0 -4
08 Odpisy 100 136 137 1 37
09 Daii z pfijmi 0| -1 -2 -1 -2
Vynosy -2998| -3116| -3707 -591 -709
10 Triby sluzby -2715| -2866| -3440 -574 -725
01 Vynosy Zdr. pojistovny -2511| -2669| -3235 -566 -724
02 Vynosy Zdr. péée -41 -50 -44 6 -3
03 Vynosy sluZby k zdr.pééi -11 -10 -11 -1 0
04 Stravovaci triby -129 -105 -116 -11 12
05 Ostatni trzby -18 -27 -29 -2 -11
06 Parkovné -5 -4 -4 0 1
11 Trzby prodej zboZi -235 -188 -190 -2 44
12 Ostatni vynosy -34 -35 -36 0 -1
13 Dotace =13 -16 -20 -4 -7
14 Finaéni vynosy 0| -3 -1 2 -1
16 Dary -1 -7 -20 -14 -19
Vnitro naklady 445 430 395
Vnitro vynosy -443 -430 -395
HospodéFsky vysiedek -31 -75] 42

vynosy jsou uctovdny s minus = vysledek s ,, — , je zisk
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2. Finanéni zdroje - béiné

Stavy na bankovnich Gé¢tech KNL; neuhrazené pohledavky pfedevsim od ZP (nejsou zahrnuty samoplatci
nepojisténi klienti; nejsou zohlednény pfipadné oéekavané doplatky od ZP, které budou pfedmétem
vyUétovani &i jinych mimoradnych plateb)

Stavy na béZnych uctech 751
Fondy arezervy KNL 155
Celkem zdroje 906|
Zavazky z obchodnich vztah(i 35
Ostatni platby F 4
Pohledévky 0,4
Celkem C-F 864

Stav na Transparentnim uctu:

Transparentni Gc¢et k 31. 10. 2021

Stav TU Modernizace KNL 382,4 mil. K¢

3. Plnéni zdravotni péce

PInéni péée je vzhledem k pfijaté kompenzaéni vyhlaSce zavadéjici komentovat (diky vzorciim pro vypotet
globélniho pau$élu a Ghraddm nad limit). S kodéry a oddélenimi je komunikovano.

Udaje jsou produkéni orientaéni, nikoliv Ghradové (limit dle vyhladky — piivodni, je spinéni 95 % roku 2019)
Optimum 75 % limitu (9 mé&sic)

PInéniCZ - DRG - pausal |Vykonova
LBC (limit 95 % roku 2019 - thrada (C-F) |AMBULANCE
bez odmocniny a IZP) k 100 % r 2019|

ZP 111 84% 68% 80%
ZP 201 86% 62% 79%
ZP 205 97% 56% 70%
ZP 207 78% 60% 72%
ZP 209 70% 57% 96%
ZP 211 86% 69% 76%

PInéni CZ - DRG - pauél (limit 95 % roku| V YkO"°V4

2019 - bez odmocniny a IZP) Ghrada (C-F) k _HAMBLRANCE
TU 100% r 2019
ZP 111 74,3%|po odm. OK 66,5% 80%
ZP 201 72,7%|po odm. OK 85,2% 76%
ZP 205 51,8% 64,7% 85%
ZP 207 88,8% 84,8% 88%
ZP 209 80,3% 67,2% 79%
ZP 211 65,6%|po odm. OK 77,3% 84%
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Frydlant — nema limit péce — v roce 2019 nebyla nemocnici s akutni pé¢&i.

4, Ostatni informace

- Navy3eni uroki za vedeni Gctl (potfeba jen rozloZit zistatky mezi uéty do max. 500 mil. K¢&)

- Urokové vynosy z TU jsou pripisovany na bé&iny Utet (ndklady a poplatky za vedeni TU jdou z béZného
Gctu)

- Informace k ofekdvani roku 2021

Probéhla diskuse o hospodarském vysledku, odménach zaméstnanct a dafiové optimalizaci. Clen DR Tomas
Hocke zminil souvislost hospodarského vysledku s odmémnovanim zamé&stnancil, tvorbami rezerv na

modernizaci, obnovu budov, pfiplatkovou povinnosti akcionail v souvislosti s projektem modernizace. V této
souvislosti si vyzadal odpovédi na nésledujici dotazy:

Jak jsou clenény fondy a rezervy KNL, v pfehledu mame uvedenu souhrnnou sumu 155 mil Ké.

e Jak budou posileny fondy a rezervy s ohledem na zisk spole¢nosti do konce roku 20217

e Proc nedoslo k posileni investi¢ni ¢innosti KNL od 06/2021, tak abychom ve vysledku mohli ponizit
finalni zisk spolecnosti na konci roku 20217 Investi¢ni plan ma vidy mnoho nerealizovanych
polozek.

o Existuje legaini cesta prevodu casti zisku na transparentni G¢et Modernizace KNL, bez nutnosti
zdanéni?

Clen DR Jaroslav Knizek se dotdzal na obdobi, do kdy médme fixovany ceny energii. A jak se na to nemocnice
pripravuje. KNL vysoutéZila smlouvy s dodavateli energii spolené s LK do konce roku 2022.

Clen DR Martin Pita souhlasi se schvalenim odmén dle navrhu ve vy$i 94 mil. K¢, predesild ale, e nebude
souhlasit s vytvofenim rezervy ve vy3i 100 mil. K& na budouci odmény do podrobnéjsiho vysvétleni ze strany
ER.

Clen DR Pfemysl Sobotka se dotazal, jestli ohledné odméfovéni v roce 2022 probéhla diskuse s odbory. GR
Lukas odpovédél, Ze pro rok 2022 se pocitd s navySenim mezd o 4%. Vétsi riist mezd nebude s ohledem na
thradovou vyhlasku moiny.

Clenka DR Petra Plagkova vysvétlila oéekdvani zaméstnanci ohledné odmén. Odmitla spojovani covidovych
odmeén s regulérnim odménovanim zameéstnanc(.

Pfedsedkyné DR Lena Mlejnkova vnima konsensus ohledné odmén pro zaméstnance na jednani DR, schvéleni
rezerv pro dal$i odmény bude projednano na prosincovém zaseddani DR.

Clen DR Martin PGta doplnil: Ned&ast Elenky pfedstavenstva ekonomické feditelky KNL na jednéni dozori
rady a to na Zadost o informaci k ekonomické situaci ze strany zdstupce majoritniho akcionafe v DR povaZuji
za zcela nepfijatelné a v zdsadnim rozporu s povinnostmi pfedstavenstva vici DR. Za LK pozaduji, aby
ekonomickd data byla od pfistiho jedndni prekldadéna dozorci radé osobné ekonomickou feditelkou a to v
podrobné strukture, podklady pfedem v dostatecném pfedstihu zasilany ve funkéni excelové tabulce. Dosud
predklddané ekonomické informace a jejich strukturu povaZuji za zcela nedostatecné.

Za Zasadni pro prosincové jednani dozordi rady povaZuju informace o vytvofeni potfebnych rezervnich fondd,
které umoZni budoucnost financovéni stavby centra urgentni mediciny nad ramec zdvazku akcionara.

Navrh postupu k vytvoreni rezerv, které umozni odloZeni dafiové povinnosti KNL a zaroven pfipravu na
dllezité investice v pfistich letech.

Informace o struktufe zaméstnancii v jednotlivych kategoriich a jejich primérné mzdé a jejim vyvoji v
poslednich 5 letech, porovnani s daty ze zdravotnictvi

Predikce hospodarského vysledku do konce roku, véetné vynost ze zdravotnich pojistoven.

Informace o otevienych jednanich se zdravotnimi pojistovnami.
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N&vrh usneseni:

Dozoréi rada KNL bere na védomi informaci o ekonomické situaci KNL, a.s. za obdobi 1-9/2021
Hlasovani:

Pro: 14

Proti: 0

Zdriel se: 0

Usneseni: Dozoréi rada KNL, a.s. schvaluje navriené usneseni.

4, CUM: Zpréva o stavu Projektu modernizace KNL, a.s.

Inzenyrskd ¢innost (administrace)
Uzemni rozhodnuti — v pravni moci od 15. 4. 2020.

Stavebni povoleni — v pravni moci od 24. 2. 2021

Pokratuje komunikace s ,dotéenymi sousedy” o prib&hu a dopadech realizace projektu — néhradni
parkovéni, pasportizace dotéenych budov. Vzhledem k platnému stavebnimu povoleni bez konkrétnich
podminek dotéenych soused(i nema KNL povinnost jednat o opatfenich béhem realizace. KNL je povinna
dotéené sousedy o nich v¢as informovat.

Projektovani stavby

16. 9. 2021 odevzdal tym projektanta kompletni dokumentaci provedeni stavby (DPS) ke kontrole na KNL.
KNL predala pfipominky po kontrole Gplnosti, vybranych formalnich naleZitosti a uZivatelskych potfeb.
Termin pro Cistopis kompletni DPS 10. 11. 2021. Nasledné& probé&hne na KNL posledni kontrola tplInosti a
findlni priprava PD k vyhlaseni vefejné zakdzky.

Kontrolni rozpocet DPS v cendch 2019 splriuje smluvni limit 1,950 mld. K& (bez DPH).

Realizace
VZ TDS (technicky dozor stavebnika) — vyhlasena 16. 9. 2021 s Ihitou pro Zadosti o U¢ast do 25. 10. 2021.
Administrator registruje 5 Zadosti a zahdjil Gvodni kontrolu.

Predpokladany pribéh VZ TDS:

e Vyhodnoceni Zadosti o Ucast (kvalifikace) — listopad 2021

e Vyhodnoceni pfedbéznych nabidek (bodové hodnoceni) — tinor 2022
¢ Vyhodnoceni findlnich nabidek (cena) — bfezen 2022

e Oznameni o vybéru —duben 2022

e Uzavieni smlouvy — kvéten 2022

SloZeni expertni komise (hodnoceni kvality pfedbéinych nabidek):

1. Ing. P. Smakal (hlavni inZenyr projektu) / ndhradnik: T. Martenek (vedouci odd. investic KNL)

2. P. Hanak (vedouci stiediska spravy majetku KNL) / Ing. F. Galnor (vedouci odd. provozu a spravy majetku
KNL)

3. Ing. P. Svoboda (pedagog na FUA TUL, OSVC investorsko-inZenyrska ¢innost) / Ing. D. Vojtigkova
(projektant, mistopiedsedkyné regionaini kancelare CKAIT v Liberci)

SloZeni hodnotici komise (celkové hodnoceni nabidek)

4. Ing. Z. Miklik / Ing. D. Ramzer (nominace LK)
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MUDTr. Z. Sembera / Mgr. J. Marek (nominace SML)
Ing. T. Hocke / RNDr. J. Uchytil (nominace MT)
Prof. P. Moos / Prof. Z. Kils (nominace KNL)

Ing. M. TrpiSovsky / Ing. J. Rais (nominace KNL)

G N

VZ GDS (generalni dodavatel stavby) — pravni ¢ast zaddvaci dokumentace (ZD) véetné zavazného navrhu
Smlouvy o dilo (SoD) a priloh dokon¢ena. Néasledné schvaleni Pfedstavenstvem a Dozorci radou KNL na
listopadovych jedndnich. Veskera dokumentace a ManaZerské shrnuti VZ GDS pfilohou.

Predpoklad vyhlaseni VZ GDS 18. listopadu 2021. Pfi optimélnim pribéhu predpoklad ukonéeni VZ ve 2. Q
2022.

Pokraduje realizace pFelozky trafostanice v ulici Jabloneckd (CEZ Distribuce), pfedpoklad ukonéeni do konce
roku 2021.

Financovani
Soucasné zdroje financovani projektu jsou zajisténé v celkové ¢astce 2.420 tis. K¢ ve struktufe dle subjektu:

LK: 2 099 445.000,- K& (86,9%)
SML: 85 948 000, K& (3,5%)
MT: 54 526 000,- K& (2,2%)
KNL: 171 000 000,- K& (7,4%)

Vydaje projektu

Projekt eviduje vydaje za rok 2021 (k 30. 9.) ve vy3i 20 399 029,00 K¢ (bez DPH).
Celkové vydaje od zahajeni projektu ve vysi 94 076 567,74 K¢ (bez DPH).

Ocekavané kroky a milniky projektu

e VyhlaSeni VZTDS 16. zafi 2021

e Vyhlaseni VZ GDS 18. listopad 2021
e VybérTDS kvéten 2022

e Vybér GDS 2.Q.2022

e Pfevzeti parkovaciho domua EC 4.0/2023

e Prevzeti stavby 3.Q/2025

N&dvrh usneseni:

Dozoréi rada KNL bere na védomi informace o stavu projektu Modernizace KNL, a.s. ke dni 30. 10. 2021
Hlasovani:

Pro: 14

Proti: 0

Zdriel se: 0

Usneseni: Dozoréi rada KNL, a.s. schvaluje navrZené usneseni.

5. CUM: Zaddvaci podminky ,Vefejné zakdzky Generalni dodavatel stavby CUM"

Pfiprava vefejné zakazky na generélniho dodavatele stavby (GDS) byla zahajena vybérovym fizenim na
administratora soutéZe na zacatku roku 2020, kterym se stalo konsorcium pravnich spoleénosti MT Legal
s.r.o. a Havel & Partners s.r.0. V ramci pfiprav byly uskutecnény v listopadu 2020 tzv. PfedbéZzné trini
konzultace, v rdmci kterych byl trh sezndamen se zdmérem a zakladnimi parametry zakdzky. Na zdkladé reakci
ucastnikt (6 relevantnich) byly nékteré parametry upresnény, ¢i upraveny tak, aby v rdmci vlastni soutéze
negenerovaly dotazy, ¢i vyhrady G¢astniku. Pfiprava zakazky na GDS byla realizovdna v soubéhu s pfipravou
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vefejné zakdzky na technicky dozor stavebnika z diivodu provéazanosti obou budoucich dodévek a potreby je
smluvné koordinovat.

Vefejna zakdzka na GDS bude vyhlasena jako nadlimitni oteviené fizeni s maximalni nepfekrogitelnou
nabidkovou cenou 2,2 mid. K¢ (bez DPH). Pro pfipad nestabilni ekonomické situace je pouZit institut inflacni
doloZky — rozdéleni rizik pfi skokovém narlstu indexu cen ve stavebnictvi, ktery Ize uplatnit nejdfive od roku
2024, Dominantnim kritériem hodnoceni je nabidkova cena s vahou 96% doplnéna o kritéria prodlouzené
zaruky na fasadni (3%) a stfesni (1%) plast. Péticlennou hodnotitelskou komisi tvofi zastupci viech akcionafi
KNL, a.s. (3 ¢lenové HK), zastupci managementu a projektového tymu KNL, a.s. (2 élenové HK).

Predpoklad vyhldSeni VZ je 18. 11. 2021 s 60 denni IhGtou pro podéni nabidek a standardnimi zdkonnymi
Ihtami pro dalsi ukony. Pfi idedlnim pribéhu soutéZe Ize predpokladat ukonéeni VZ na konci dubna 2022.

Zéavazny ndvrh smlouvy o dilo (SoD), jenz je nedilnou souéasti zadavaci dokumentace obsahuje mimo jiné
platebni podminky b&hem realizace, které specifikuji podminky fakturace jako pravidelné, mési¢ni se
splatnosti 60 dni a institutem zadrzného ve vysi 10% z kaZdé faktury. Fakturace bude vychazet z redlné
uskutecnénych praci a v souladu s pfedloZenym finanénim a ¢asovym planem realizace ze strany budouciho
zhotovitele, ¢imZ bude zajisténa ramcové informace o pribéznych penéZnich tocich (vySe mésicnich plateb)
jiz od zacétku realizace. Zhotovitel bude mit smluvni povinnost pojisténi za $kody tfetim osobam v hodnoté
ceny dila a povinnost bankovni zaruky za fddné plnéni zarucnich podminek. SoD dale obsahuje prvky tzv.
Odpovédného verejného zadavani dle metodik MPSV CR a fadu sankénich opat¥eni pfi neplnéni smluvnich
povinnosti. Smlouva zavazuje zhotovitele soudinnosti v pfipadé mozZnosti Cerpani dotaci na dilo, které by se
pfipadné béhem stavby mohly vyskytnout.

Celkové realizace dila od zahdjeni plnéni k jeho pfejimce je stanovena na dobu 38 mésicu. Pfi optimalnim
pribéhu viech aktivit a éinnosti |ze ofekdvat konec vystavby v 3. — 4. Etvrtleti 2025. Vycet hlavnich
parametr( vefejné zakdzky i smlouvy o dilo je v tabuice niZe, pfipadné v zaddvaci dokumentaci a smlouvé o
dilo, které jsou pfilohou.

Informace o zpiisobu tvorby zadavaci dokumentace, odpovédnosti za jednotlivé faze tvorby podminek VZ GDS

»Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.”

‘_' ali'!

Piedmét plnéni zhotovitel stavby — stavebni prace

Piedpokliadany zahdjeni zadavaciho Fizeni: listopad 2021
zaéitek a konec
zaddvaciho Fizeni | konec zadavaciho fizeni: duben 2022 (optimalni pribéh)

Druh verejné zakazky | nadlimitni VZ na stavebni prace

Druh zadavaciho | oteviené fizeni dle § 56 a nasl. ZZVZ
Fizeni

Piedpoklidana 2.200.000.000 K¢ bez DPH
hodnota zakdzky | nebude uveiejnéna
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S T |
Specifické podminky | Pfedpokladana hodnota verejné zakazky je stanovena soucasné jako nepiekrogitelna a
a poznamky maximalné pfipustnd hodnota vy$e nabidkovych cen.
k zadavani

Lhita pro podani | 60 dni — bude uvedena ve Véstniku vefejnych zakazek
nabidek

zdkladni zpiisobilost dle § 74 ZZVZ
- standardni

profesni zpusobilost dle § 77 ZZVZ
- standardni

! - osvédCeni o autorizaci dle § 5 odst. 3 zdkona &. 360/1992 Sb.
Kyvalifikace

ekonomickd kvalifikace dle § 78 ZZVZ

- standardni

- vykaz zisku a ztrat za posledni 3 icetni obdobi/ minimalni vy$e 500.000.000 K&
v kazdém z téchto obdobi

Str.9z16
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technickd kvalifikace dle § 79 ZZNVZ

seznam stavebnich praci (objednatel, pfedmét sluzeb, doba a misto realizace a
datum dokoné&eni, investiéni naklady, kontakt, osvédéeni objednateli)

1. min. 2 vyznamné stavebni price za poslednich 10 let -
vystavba/rekonstrukce budovy/budov kategorie staveb obanskych,
bytovych a zdravotnickych s hodnotou kazdé min. 800.000.000 K& bez
DPH

2. min 2 dal$i vyznamné stavebni prace za poslednich 5 let —
vystavba/rekonstrukce budovy/budov kategorie staveb obanskych,
bytovych a zdravotnickych s hodnotou kazdé min. 800.000.000 K& bez
DPH

3. min. 2 vyznamné stavebni prace za poslednich 10 let -
vystavba/rekonstrukce budovy/budov zdravotni péfe nebo budov pro
védu, vyzkum nebo Skolstvi, nebo budovy/budov priimyslové vyroby,
zahrnujici vystavbu &i rekonstrukei tzv. istych prostor o velikosti min. 50
mz.

osvédéeni o vzdélani a odborné kvalifikaci €lenii realizaéniho tymu
1. hlavni stavbyvedouci — 1 osoba

a. autorizovany inZenyr v oboru ,,Pozemni stavby”

b. praxe min. 10 let

c. zkuSenost s realizaci minimalné 1 stavebni prace v pozici
stavbyvedouci, kterd naplfiuje pozadavky zadavatele dle vyse
uvedeného (stavebni prace sub 1. nebo 2. jak je definovano vySe u
pozadavku na seznam stavebnich praci)

d. schopnost komunikace v ¢eském jazyce slovem i pismem na
trovni C2 dle Spole¢ného evropského referenéniho ramce pro

klasifikaci znalosti cizich jazyki

2. zastupce stavbyvedouciho

a. autorizovany inZenyr/autorizovany technik voboru v oboru
,,Pozemni stavby”

b. praxe min. 10 let

c. zkuSenost s realizaci minimalné 1 stavebni prace v pozici
stavbyvedouci nebo zastupce stavbyvedouciho, ktera naplfiuje
pozadavky zadavatele dle vy$e uvedeného (stavebni prace sub 1.
nebo 2. jak je definovano vyse u pozadavku na seznam stavebnich
praci)

d. schopnost komunikace v &eském jazyce slovem i pismem na
trovni C2 dle Spoleéného evropského referenéniho ramce pro
klasifikaci znalosti cizich jazyki

3. specialista v oboru dopravni stavby

a. autorizovany inZenyr nebo autorizovany technik v oboru
,,Dopravni stavby”
praxe min. 5 let

c. realizace min. 1 stavebni prace v pozici specialista v oboru
dopravni stavby/obdobné (vystavba pozemnich komunikaci nebo
realizace zpevnénych ploch) v min. fin. objemu 20.000.000 K¢&
bez DPH za poslednich 5 let

d. schopnost komunikace v ¢eském jazyce slovem i pismem na
trovni C2 dle Spole¢ného evropského referenéniho ramce pro
klasifikaci znalosti cizich jazyku

4. specialista na techniku prostfedi staveb — specializace technicka zafizeni,
nebo specializace vytapéni a vzduchotechnika v kombinaci se zdravotni

www.nemlib.cz
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technikou (dané pozice)

a. autorizovany technik voboru ,Technika prostiedi staveb —
specializace technicka zafizeni / v oboru ,Technika prostiedi
staveb, specializace vytapéni a vzduchotechnika® v kombinaci se
specializaci ,, Technika prostfedi staveb, specializace zdravotni
technika

b. praxe min. 5 let

¢. realizace min. 2 stavebnich praci na dané pozici za poslednich 10
let, pfitemz predmétem kazdé z nich byla (pfipadné i jako souéast
vétsiho celku) dodavka vzduchotechniky, vytdpéni a zdravotné
technické instalace v min. fin. objemu 100.000.000 K& bez DPH
kazdé z nich

d. schopnost komunikace v ¢eském jazyce slovem i pismem na
urovni C2 dle Spolecného evropského referenéniho ramce pro
klasifikaci znalosti cizich jazykh

5. specialista na techniku prostiedi staveb — elektrotechnicka zafizeni

a. autorizovany inZenyr / autorizovany technik v oboru ,,Technika
prostiedi staveb — specializace elektrotechnicka zarizeni*

b. praxe min. 5 let

c. realizace min. 2 stavebnich praci na dané pozici za poslednich 10
let, pficemz pfedmétem kazdé znich (pfipadné i jako soudast
vét§iho celku) byla dodavka elektroinstalaci v min. fin. objemu
100.000.000 K¢ bez DPH kazdé z nich

d. schopnost komunikace v Ceském jazyce slovem i pismem na
Grovni C2 dle Spoleéného evropského referenéniho ramce pro
klasifikaci znalosti cizich jazyki

- popis technického vybaveni
1. popis vedeni stavebniho deniku v elektronické podobé
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Hodnoceni — kritéria

95,8 %: celkova nabidkova cena v K¢ bez DPH

3 %: délka prodlouZené zaruéni doby za vodotésnost stieSniho plasté

- hodnocena/nejvyhodn&jsi - min. 120 celych kalendafnich mésicii, max. 180 celych
kalendainich mésict; za 1 cely kalendaini mésic bude pfidéleno 0,05 bodu,
maximalné 3 body

1,2 %: délka prodlouZené zaruéni doby za jakost fasadniho plaste

- hodnocena/nejvyhodnéj$i — min. 120 celych kalendafnich mésicdi, max. 180
celych kalendafnich mésici; za 1 cely kalendaini mésic bude pfidéleno 0,02 bodi,
maximalné 1,2 bodu

Zpisob podani pouze elektronicky (NEN)
nabidek
Pozadovana4 jistota | ANO -10.000.000 K¢
Zadavaci lhiita ANO - 6 mésici
i : - estné prohlaseni ke spoleSensky odpovédnému plnéni vefejné zakazky -
Odpo::&i;:é\:;i’-e_] £ pozadavek na jeho predlozeni jiz v nabidce, zakotveno do textace smlouvy o dilo

- transparentni (i¢et — upraveno ve smlouvé

Specificka ustanoveni
smlouvy

Inflaéni dolozka — moZnost uplatnéni od roku 2024, aktivace — nariist indexu cen ve
stavebnictvi dle CSU (CC-CZ 126) za 2023 o vice jak 4,5%. NavySeni pouze ve
vztahu k dosud neuhrazené &asti Dila, a to o rozdil mezi aktualnim indexem (v %) a
hranici 4,5% (pt. pfi indexu 5,5% narist cen o 1%)

Deflaéni dolozka — moZnost uplatnéni od roku 2024, aktivace — pokles indexu cen ve
stavebnictvi dle CSU (CC-CZ 126) za 2023 o vice jak 1%. Pokles pouze ve vztahu
k dosud neuhrazené &asti Dila, a to o rozdil mezi aktualnim indexem (v %) a hranici
1%

Platebni podminky (fakturace)

- Fakturace — pravidelna 1x mési¢né

- Splatnost — 60 dni

- ZAdrzné — 10% z kazdé faktury; doplatek zadrZzného za ucelenou &ast dila po jejim
protokoldrnim pfevzeti a odstranéni drobnych vad a nedodélkii, se kterymi bylo
dilo eventualné pievzato.

- Ukastnici v nabidce predlozi finanéni harmonogram, ktery bude pfi plnéni
pfedmétu vefejné zakazky zdvazny v tom smyslu, Ze v souladu s pravidly smlouvy
o dilo bude cena plnéni fakturovana mési¢né podle soupisu skutecné provedenych
praci; dodavatel bude povinen informovat objednatele pfedem o podstatné
odchylce (vice jak 10%) v planované mésiéni fakturaci; smlouva zakotvuje
povinnost zhotovitele aktualizovat finanéni harmonogram pfi podstatné zméné
nebo na Zadost objednatele

Bankovni zaruka

- bankovni zéruka za fadné plnéni zaruénich podminek pfedloZena ke dni podpisu
protokolu o pfedéni a pievzeti pfisluiné faze vystavby ve vy§i 5 % ceny pFislusné
dokonéené ucelené ¢asti dila

Vzorkovani
- bude stanoven proces vzorkovéni, a to odli§né pro tzv. designové a tzv. technické
vzorky

Vazba na Technicky dozor stavebnika (TDS)
- zhotovitel ani osoba s nim propojena ve smyslu § 74 a nasl. zakona o obchodnich
korporacich nesmi za objednatele vykonavat ¢innost TDS pii provadéni dila

www.nemlib.cz
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Pojisténi zhotovitele - odpovédnost za kodu zpiisobenou tietim osobam
- limit pojistného plnéni je ke kazdému okamZziku stanoven ve vysi hodnoty
nepievzaté ucelené ¢asti dila

Terminy provadéni dila

- terminy lze zménit za podminek uvedenych ve smlouvé, v piipadé koneéného
terminu provadéni dila bude preferovana varianta pfevzeti Dila bez vad a
nedodélkl, v odivodnénych piipadech sdrobnymi vadami a nedodélky
nebranicimi uzivani (napf. sadové upravy)

Stavebni denik - vedeni stavebniho deniku elektronicky — v souvislosti s pozadavkem
§ 152 odst. 6 stavebniho zakona

Vy§8i moc

- Vyjime¢na udalost nebo okolnost, kterd nemohla byt pfedvidana zadnou ze Stran
pied podpisem Smlouvy o dilo

- Zahrnuje mimo jiné i restriktivni natizeni Vlady CR nebo pfisluinych organud ve
vazb&é na epidemiologické situace nebo pritahy organi statni spravy (napf.

''''

Vyhrady zadavatele - zména termini provadéni dila

- prodleni objednatele pfi plnéni povinnosti

- provedeni dodateénych praci ¢i zmén dila dle § 222 ZZVZ
- klimaticka dolozka

- pfekazky na strané projektu

Vyhrady zadavatele - zména ceny dila

- prekéaZky na strané projektu

- inflaéni dolozka

- provedeni dodateénych praci ¢i zmén dila dle § 222 ZZVZ

- za prodleni s Ghradou penézitého plnéni - pravo na Grok z prodleni ve vysi
0,01 % za kazdy den prodleni

- neplnéni terminu zahdjeni stavebnich praci - 50.000,- K& za kazdy den
prodleni

- za neplnéni terminu dokonéeni dokonéené Ucelené &asti dila - 100.000,- K&
za kazdy den prodleni

- za neplnéni uzlovych bodii Casového harmonogramu — 50.000,- K& za kazdy
den prodleni

- za neplnéni termint s odstranénim vad a nedodélku - 5.000,- K¢& za kazdy den
prodleni za kazdou vadu &i nedodélek

- zanevyklizeni stavenisté - 5.000,- K& za kazdy i zapo&aty den prodleni

- za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni lhaté - 10.000,- K& za kaZdou
reklamovanou vadu a to za kazdy den prodleni

- za nedodrzeni zavazki ze Smlouvy o dilo - 5.000,- K& za kaZdé jednotlivé
nedodrzeni zavazku

- za poruSeni povinnosti ve vztahu k Transparentnimu G¢tu - 5.000,- K& za
kazdy zjistény ptipad; pokud nesplni povinnost zfidit a udrzovat
Transparentni et - 10.000,- K& za kazdy i zapo&aty den prodleni

- za poru$eni povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohlaeni - 5.000,- K& za
kazdy zjistény piipad

- za porudeni povinnosti dle Planu organizace vystavby (POV) — 1.000,-/5.000,-
/20.000,- K& za kazdou i zapo&atou hodinu/den prodleni/jiny pfipad prodleni

Smluvni pokuty
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5 &lenti, z nich? vét§ina ma odbornost ve vztahu k pfedmétu vefejné zakazky; pro
kazdého &lena bude jmenovan nahradnik. Nominace: 3x DR + 2x KNL.

Komise Clenové HK za KNL, a.s.

1. Prof. Dr. Ing. Zden&k Kis; nahradnik Prof. Ing. Petr Moos, CSc.

2. Ing. Petr Smakal; néhradnik Ing. Jan Rais, MBA

Navrh usneseni:

Dozoréi rada KNL schvaluje zaddvaci dokumentaci a vyhla3eni VZ na projekt ,Modernizace Krajské
nemocnice Liberec, a.s.”

Pro: 14

Proti: 0

Zdriel se: 0

Usneseni: Dozoréi rada KNL, a.s. schvaluje navriené usneseni.

6. Odmény zaméstnanclim a mzdova politika 2022

Pedstavenstvo spole¢nosti souhlasilo s vyplacenim roénich odmén pro zaméstnance KNL, a.s., ve vy3i 94 mil.
K& a vytvofeni rezervy na mimofadna pracovni nasazeni za podminek dle nevefejnych podkladl tohoto
materidlu a usneseni.

Podminky pro vyplaceni odmén.

e nevedoucim zaméstnancim: odménu zaméstnanci pfidéluje vedouci zaméstnanec na zakladé
pfidéleného budgetu. Pro Géely vypoétu budgetu se uvazek jednotlivych zaméstnancl pocitd jako
primérny Gvazek za obdobi 1-10/2021. Do vypottu budou zahrnuti viichni zaméstnanci, ktefi byli ve
stavu k 31. 10. 2021.

e Odména neni narokové, vedouci rozhodne o odméné dle zhodnoceni celkové aktivity zaméstnancd.

e vedouci zaméstnanci: odména bude vyplacena a po uzavfeni a vyhodnoceni roku 2021 a dle spInéni
kritérif hodnoceni s pFihlédnutim k fizeni celého dseku / oddéleni / stiediska, a déle plnéni kold
v dobé krizového Fizeni KNL a spoluprdce v ramci stavu nouze

e rezerva se vytvafi na pokryti naklad( vzniklych z mimofadnych situaci

Dozoréi rada schvaluje vyplaceni roénich odmén ve vysi 94 mil. K&.
Hlasovani:

Pro: 14

Proti: 0

Zdriel se: 0

Usneseni: Dozoréi rada KNL, a.s. schvaluje navriené usneseni.

7. Verejna zakdzka: Specidlni zdravotnicky material pro intervenéni kardiologii
Predklddame poZadavek na schvéleni vypsani vefejné zakdzky na doddvky specidlniho zdravotnického

materidlu pro intervenéni kardiologii. Jedna se o kompliantni a nonkompliantni koronarni balonkové katetry,
které jsou rozdéleny na dvé éasti. Déle na chrom-kobaltové Iékové stenty, které jsou rozdéleny na Ctyfi Casti.
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Celkova pfedpoklédand hodnota viech ¢asti vefejné zakdzky je v souétu 126.107.044,- K& bez DPH/ 3 roky
pInéni (v cenach dle Ghrady ZP). Pfedpoklddana hodnota vefejné zakazky za tfi roky pInéni je uvedena
v cendch Ghrad zdravotnich pojistoven dle niZe uvedené tabulky.

Tabulka: Pfedpokladana hodnota VZ za tfi roky plnéni v cendch dhrad zdravotnich pojistoven

Predpokladana hodnota v Ké

cislo Nazev éasti bez DPH za 3 roky pInéni (v
casti cenach dle thrady ZP)

1 | Kompliantni koronarni balonkovy katetr 24 787 595

2 | Nonkompliantni koronarni balonkovy katetr 28 677 886

3 | Koronarni platinum-kobaltové Iékové stenty (workhorse) 31 596 694

4 | Koronarni chrom-kobaltové lekové stenty (workhorse) 28 531 736

5 :it;g);:::l chrom-kobaltové |ékoveé stenty pro pacienty s 4 856 564

6 | Koronarni chrom-kobaltové |ékové stenty s ultratenkymi struty 7 656 570

Navrh usneseni
Dozoréi rada schvaluje vypsani vefejné zakazky dle zdkona €. 134/2016 Sb. na Dodévky specidlniho

zdravotnického materialu pro intervenéni kardiologii na obdobi tFi let. Pfedmétem vefejné zakazky v jejich
jednotlivych &astech jsou priibéZné dodavky specidlniho zdravotnického materidlu ve smyslu ustanoveni §
2 zakona &. 268/2014 Sb., o diagnostickych zdravotnickych prostiedcich in vitro.

N&zev VZ: Dodavky specidlniho zdravotnického materidlu pro intervenéni kardiologii
Typ Fizeni: oteviené Fizeni
Ptedpoklddana hodnota:

Kompliantni koronarni balonkovy katetr

Nonkompliantni koronarni balonkovy katetr

Koronérni platinum-kobaltové |ékové stenty (workhorse)
Koronarni chrom-kobaltové lékové stenty (workhorse)

24 787 595,- K&
28 677 886,- K¢
31596 694,- K¢
28 531 736,- K&

Korondarni chrom-kobaltové |ékové stenty pro pacienty s diabetem 4 856 564,- K¢
Korondrni chrom-kobaltové |ékové stenty s ultratenkymi struty 7 656 570,- K¢

Hlasovani:

Pro: 14
Proti: 0

Zdrzelse: 0
Usneseni: Dozoréi rada KNL, a.s. schvaluje navrZené usneseni.
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8. Rlzné
Clen DR Martin Piita informoval DR o projektu ,Milostivé léto” a navrhl, aby se KNL, a.s., stejné jako jiné

spole€nosti zcela ¢i ¢astecné vlastnéné LK do programu pfipojila.

Navrh usneseni:
Dozoréi rada uklada:
- predstavenstvu spoleénosti provéfit, zda spolegnost eviduje pohledavky, které by bylo moZné umofit

postupem dle &asti druhé &l. IV bodu 25 zdkona €. 286/2021 Sb.; a v pripadé jejich existence aktivné
informovat dluZniky o moZnosti tohoto postupu v ramci vyhlaseného programu oddluZeni ,Milostivé léto”

vyuiit,

- pFedstavenstvu spoleénosti informovat dozor&i radu k datu 28.4.2022, jaka vyse pohledavek spadajicich
do programu oddluzeni ,Milostivé |éto” byla spole€nosti evidovana, véetné nakladi a prislusenstvi, a jaka

&ast z tohoto byla dluZniky uhrazena.

Hlasovani:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrzel se: 0

Usneseni: Dozoréi rada KNL, a.s. schvaluje navriené usneseni.

GR Richard Luka$ podal zékladni informace o aktudlni situaci epidemie Covid-19. Poctu hospitalizovanych,
nutnosti utlumovani pldnované péce a pfipravenosti nemocnice na dal3i vinu pandemie.

Zavér jednani v 17:00
Zasedani DR v roce 2022 se budou konat v téchto terminech 18. 1., 22.2.,15.3.,19.4.,17.5. a 14. 6.
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