
 
 

          

 
 

Z Á P I S č. 4/2026  
Ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.  

IČO  272 83 933, se sídlem Liberec 1, Husova 1430/34, (dále jen společnost) 
 
Datum:                      21. dubna 2026 
 
Doba konání:           15:30 –  17:06 hodin 
 
Místo:                        Staveniště CUM, Zasedací místnost oddělení chirurgie, budova A, Husova 

1430/34, Liberec 
 
Přítomni:                 MUDr. Ivan Bašta, člen dozorčí rady  

MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D., člen dozorčí rady  

Ing. Eva Burešová, členka dozorčí rady   

Roman Hejna, člen dozorčí rady   

Ing. Markéta Khauerová, předsedkyně dozorčí rady 

Ing. Jaroslav Knížek, člen dozorčí rady  

Ing. Radek Lípa, člen dozorčí rady   

Mgr. František Lufinka, člen dozorčí rady  

Mgr. Petra Plašková, členka dozorčí rady  

Jiří Stodůlka, člen dozorčí rady 

MUDr. Alexandr Škaryd, MBA, člen dozorčí rady  

Mgr. Jaromír Dvořák, člen dozorčí rady   

Karel Havránek, člen dozorčí rady 

MUDr. Nikola Jakoubě, členka dozorčí rady 

Lada Šubrtová, členka dozorčí rady 

Ing. Vojtěch Prachař, člen dozorčí rady  

Mgr. Petr Slanina, LL.M., MBA člen dozorčí rady 

Bc. Lena Mlejnková, členka dozorčí rady  

Ing. Tomáš Hocke, člen dozorčí rady 

MUDr. Jiří Škach, Ph.D., LL.M., MBA, FEBS AWS, FICS, člen dozorčí rady 

 

 

Omluveni:    RNDr. Josef Uchytil, člen dozorčí rady 

Ing. Jitka Volfová, členka dozorčí rady   

MUDr. Přemysl Sobotka, člen dozorčí rady   

Jaroslav Švehla, člen dozorčí rady 

 

 

Hosté:    MUDr. Richard Lukáš, PhD., předseda představenstva KNL, a.s. 

Ing. Petr Šmakal, vedoucí projektu Modernizace KNL, a.s. 

doc. MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. FESC, místopř. představenstva KNL, a.s. 

Mgr. Vladimír Richter, náměstek hejtmana pro zdravotnictví 

Prof. Ing. Zdeněk Kůs, jednatel NELI servis, s.r.o.  
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Svolavatel jednání:  Ing. Markéta Khauerová, předsedkyně dozořčí rady 

 
Zapisovatel:       Václav Řičář, tajemník DR 
 
Usnášeníschopnost:  Vzhledem k počáteční účasti 20 členů bylo zasedání DR prohlášeno za 
usnášeníschopné.  
 
Program:    

1) Zahájení, schválení programu jednání a kontrola úkolů 
2) Prohlídka staveniště Centra urgentní medicíny  
3) Zpráva o stavu Projektu modernizace ke 31.3. 2026 
4) Různé 

 
 

1. Průběh zasedání dozorčí rady 
Členka DR Ing. Markéta Khauerová zahájila jednání, přivítala hosty a nechala hlasovat o programu 

jednání. Před samotným jednáním DR proběhla prohlídka staveniště Centra urgentní medicíny.  

 

Hlasování: 
Pro: 20 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání 

 
 
2. Zpráva o stavu Projektu modernizace ke 31. 3. 2026  
Ing, Petr Šmakal prezentoval pravidelnou zprávu o stavu projektu modernizace KNL ke dni 31.3. 

2026. Doplnil ifnromace k aktuálnímu vývoji prací. V pátek 25. 4. proběhne velké jednání mezi 

zhotovitelem a objednatelem ohledně harmonogramu prací a dalších sporných bodů.  

Informuje o dalším dopisu zhotovitele, který v dopise argumentuje válkou v zálivu, neočekávatelnou 

délkou realizace a žádá změnu smlouvy ohledně inflace, ceny díla apod. Po poradě s právními 

zástupci KNL tento dopis včetně všech argumentů odmítne, nejsou k dispozici konkrétní argumenty 

nebo pro tato tvrzení nejsou relevantní právní podmínky. 

Členka DR Lena Mlejnková se dotazuje, kdo schválí změnu harmonogramu realizace CUM. 

Odpověd je, že tato musí být dodatkem ke smlouvě, takže to bude schvalovat představentsvo 

společnosti, resp. dalších orgánů společnosti dle stanov.  

Jednání o HMG se vedou dlouhé týdny, KNL důkladně argumentuje a komentuje návrhy zhotovitele. 

Ing. Šmakal důkladně porovnal původní HMG s nejnovějším návrhem, velká část už se v této 

poslední verzu liší jen o jednotky dnů. Ve velmi krátké době je pravděpodobné, že bude k  dispozici 

finální návrh.  

Členové DR se shodli, že na příštím jednání DR chce, aby zástupce zhotovitele návrh HMG 

prezentoval finální verzi. Před konečným schválením bude harmonogram projednávat (schvalovat) 

také představenstvo.  

Ohledně HMG probíhá intenzivní jednání, návrh zhotovitele na změnu HMG zástupci KNL vícekrát 

vrátili jako neopodstatněný.   

Člen DR Jiří Stodůlka poukazuje, že na stavbě není mnoho dělníků, takže není vidět, že by zhotovitel 

měl snahu dohánět zpoždění. Připomíná, že od začátku realizace díla se zhotovitel opakově snaží o 

prodloužení termínu dodání a navýšení ceny díla. Za zpožděním díla stojí prodlení s energocentrem, 

ale na zbývajících částech stavby může zhotovitel bez průtahů pracovat.  
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Ing. Šmakal doplnuje, že v hotové části probíhají změny v řešení centrálních laboratoří, které se 

promítají do mj. do řešení potrubní pošty.  

Člen DR T. Hocke se ptá, jestli se energocentrum spustí v červnu. HMG se zatím drží, práce 

probíhají dobře. Zhotovitel komunikuje napřímo s teplárnou ohledně zkušebního provozu, aby při 

testech vyrobené „zmařené“ teplo posílal do systému CZT. Dále se dotázal na heliport, kde dochází 

k drobným posunům, které jsou nicméně v toleranci stanovené statikem. Stavba řeší se 

zhotoviteleme zásyp výkopů u helioportu, aby se zmenšilo riziko statických posunů.  

 

Prof. Kůs doplňuje, že se celá záležitost posouvá spíše do právní roviny. Znovu opakuje celou 

genezi zpoždění, od počátečního zpoždění kvůli SčVAK až po problémy s energocentrem.  

 

Předsedkyně DR M. Khauerová se ptá, s jakým zpožděním dokončení se dá počítat. Šmakal 

odpovídá, že začátek zprovoznění CUM se nechá očekávat ve 3. kvartálu 2026.  

Prof. Kůs apeluje, aby členové DR nominovaní za Liberec, usilovali o zpřístupnění nemocnice ze 

všech částí Liberce.  

 

Návrh usnesení:  
Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o stavu Projektu modernizace KNL ke 31. 3. 2026. 

 
Hlasování: 
Pro: 20 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
 

 
3. Různé 

 
Připomínka úkolů: 

• Mapka příjezdů do KNL v souvislosti s rekonstrukcí Jablonecké ulice 

• Přehled Změnových listů (trvalý úkol) 

• Dopisy zhotovitele CUM 

• Výzva 43  – dodávky IT v ČL  

• Smlouva o dílo a dodatky CUM…. (pro českolipské členy DR) 

 
 
Konec jednání 17:06 

 
Další termíny jednání v roce 2026:  
PAS: 6.5., 3.6. 
DR: 19.5., 16.6. ve Frýdlantě 

 
 
……………………………                  
Ing. Markéta Khauerová 
Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. 


